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A, Základné informácie 

· Základné informácie o organizácii/neformálnej skupine

ŠK 98 je organizáciou , ktorá sa snaží o  aktívne využívanie voľného času v komunite so zameraním predovšetkým na mládež. Spolupracuje však s rozličnými organizáciami a skupinami obyvateľov ako Klub dôchodcov , OcÚ a pod. V rámci športového klubu ŠK 98 Pruské systematicky rozvíjame činnosť viacerých športových oddielov / turistika, volejbal, florbal, stolný tenis, tenis, badminton/. Nosným športom je však  hokejbal. Veď ŠK 98 je vlastne pretransformovaním pôvodného neformálneho hokejbalového oddielu Pruské. O našich výsledkoch svedčia i 2 tituly amatérskych majstrov SR v hokejbale mužov. Systematickú prácu sme pretavili do vzniku ŠK 98 a následne i do vybudovania Centra talentovanej mládeže a rozvoja hokejbalu v populácii žiakov a dorastu. 

V spolupráci s obcou sme vytvorili i materiálno-technickú základňu vybudovaním multifunkčnej hracej plochy – primárne určenej ako viacúčelové ihrisko. Je materiálnou bázou pre ďalší rozvoj voľnočasových aktivít v regióne.    

V regióne stredného Považia, konkrétne v obci Pruské spolupracujeme so zástupcami organizácií združujúcimi mladých – Združenie kresťanskej mládeže. Veľmi úzka je spolupráca s obcou. 

Ďalším cieľom je rozvoj čo najširšej bázy športu v rámci komunitného života, kde participujú rovnaký partneri. Našu činnosť zameriavame aj na marginalizované skupiny (rómska mládež a sociálne odkázaní) 

Práve dotvorenie športovej infraštruktúry  pre celoročné športové a kultúrne aktivity a zdravé využitie voľného času je conditio sine qua non (podmienka bez ktorej sa to nedá),  vzhľadom na zapojenie vyššie uvedených marginalizovaných skupín s celoregionálnym dosahom v predmetnej časti Trenčianskeho kraja 

Základné informácie o organizácii / skupine

Názov organizácie: 
Šk 98 Pruské 

Vznik v roku:
2005 – pretransformovaný z neformálnej skupiny HBC 98 (1998)

Dôležité realizované projekty / aktivity; prípadne dôležité skúsenosti:


výstavba viacúčelového športového areálu v obci Pruské 

Slovakia Open – majstrovstvá SR miest v hokejbale 

Ocenenie Mosty ( za prácu s mládežou – odovzdané počas ceremoniálu v Primaciálnom paláci starostom obce )

Vytvorenie Centra talentovanej mládeže

Majstrovstvá SR vo varení gulášu I.-IV. ročník  

Partner projektov :  

-  Revitalizácia mokrade v obci Pruské

-  Balut ( Bělokarpatská akadémia ľudových umeleckých technológii)  

-  Naučme ich zdravo žiť (pohybové aktivity mládeže na ZŠ)

-  Zelená zóna – výsadba verejnej zelene v obci Pruské - atď.

Zloženie riadiacej skupiny 

Meno člena:
Úloha / časť projektu, za ktorú bude zodpovedať

1. MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

      lekár
projektový manažér, koordinátor 

2. Polešenský Vladimír, prednosta OcÚ,

      vedúci stavebného úradu  
stavebná časť – po formálnej ,dokumentovej časti i po realizačnej časti ( terénna  úprava plochy , stavebné práce a pod.)

3. Peter Pecuš

úradník 
plánovacia časť, organizácia stretnutí 

4. Ing. Ondrej Buday  projektant
architekt.- projekčná časť

5. Mgr. Cíbiková Zdenka

      učiteľ 
výtvarno-estetická časť, propagácia projektu

6. Mgr. Polák

duchovný 
„duchovná časť“ – podklady pre práce na sakrálnom objekte

preložený na inú faru počas projektu – vypadol z teamu

7. Vozárová Agnesa 

riaditeľ mikroregiónu
dobrovoľnícke aktivity, brigádnické aktivity 

8. Trenčan Vladimír 

obchodný zástupca 
kofinancovanie, získavanie sponzorských príspevkov 

9. Machalová Mária 

podpredseda Klubu dôchodcov
Občerstvenie, servisné aktivity ( program pre deti počas stretnutí a podobne )

10. Šatka Ján, riad. školy  
údržba areálu – trvalo udržateľný charakter projektu

· Základné všeobecné informácie o lokalite

Lokalita / miesto

Širšie vzťahy lokality  

Priestor nadväzuje na zrekonštruované „Komunitné centrum“, multifunkčnú hraciu plochu , zrevitalizovanú plochu zelene (Ľudia pre stromy), areál základnej školy s materskou školou, Hospic a obytný blok bytoviek. Je len pár metrov od zdravotného strediska a centra obce. 

Súčasný stav plochy (zeleň, prvky, údržba) 

časť je čiastočne zrekonštruovaná (Ľudia pre stromy), časť je „divoká skládka“ 

Prebiehajúce aktivity, kto ju v súčasnosti využíva (štruktúra cieľových skupín) 

zrekonštruovaná časť – mládež na voľnočasové aktivity, nezrekonštruovaná časť – leží ladom 

Širším zámerom je revitalizácia zatiaľ spustnutej časti ( bývalá „divoká skládka“) niekdajšieho anglického parku, necitlivo prestavaného a dnes využívaného na voľnočasové aktivity mládeže. 

Užším zámerom je bezbariérové „celogeneračné“ doplnenie o časť pre juniorov a relaxačno-meditačnú časť pre seniorov podľa ich vlastných reálnych predstáv a návrhov, s rešpektovaním pôvodného historického charakteru miesta.

Inak povedané – chceme nadviazať na 60 rokov prerušený  príbeh lokality ( miesto pre stretnutia, sakrálny objekt, celogeneračné voľnočasové aktivity, vodný zdroj) a pokračovať  v ňom s rešpektovaním jeho jedinečnosti, podľa predstáv súčasníkov, pre budúce generácie.

Chceme v tomto duchu formovať priestor tak, aby on mohol do budúcna formovať nás.   

Krátka charakteristika projektu/anotácia

V projekte chceme dotvoriť už budovaný relaxačno-športový areál s regionálnym rozsahom. Inšpirovať sme sa nechali myšlienkou olympizmu – a Coubertainovým - ... nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa... a vytvoriť podmienky pre telesnú a duchovnú aktivitu všetkých generácii. Zároveň oživiť priestor – kedysi plný života, dnes spustnutý a zdevastovaný, premenený z časti na divokú skládku.  V rámci dobrovoľníckych aktivít sa svojpomocne podarilo vybudovať areál určený predovšetkým pre mladšiu a strednú generáciu. Radi by sme ho otvorili i pre najstarších a juniorov. Keďže v najstaršej generácii je popri možných prechádzkach a krátkom kondičnom cvičení veľmi dôležitá relaxačno-meditačná aktivita ako conditio sine qua non sa nám javí zriadenie meditačno–relaxačného kútika. Mal by zahŕňať skulptúru – solitér, obohatený zvonom, ktorý by bol osadený tak, aby pri závane vetra umocňoval zvukom emotívny náboj miesta. Juniorská časť určená pre najmladšiu generáciu by zasa mala mať vo výbave systém detského mobiliáru určeného na preliezanie , hry a pod. 

Cieľom je teda otvoriť a dotvoriť už budovaný priestor pre všetky generácie a dať do rovnováhy telesno a duševno. Zvlášť na potrebu meditácie , sa často v tejto dobe plnej hmotného zabúda. Preto sme nazvali projekt Olympiou – veď tu sa práve snúbili obe aktivity v akejsi pomyselnej rovnováhe.

Projektom chceme odstrániť bariéry medzigeneračné, medziľudské, stmeliť komunitu a pokúsiť sa o harmonizáciu osobností návštevníkov. Vytvoriť podmienky pre všetkých vrátane sociálne slabších občanov       

B, Faktografická časť 

· Situácia pred realizáciou projektu, kontext 

Projekt nadväzuje na víziu revitalizácie areálu niekdajšej oranžérie , bývalého anglického parku, kúpeľov a kaplnky  patriacej ku kaštieľu osvieteného rodu Konigseg,  ktorý bol necitlivo prestavaný a v podstate zlikvidovaný. Vyrúbaním parku, z ktorého ostali 2-3 solitéry vznikol priestor pre základnú školu so  škvarovou a antukovou  neudržiavanou plochou určenou pre pohybové aktivity detí. Z pôvodnej vyhlásenej oranžérie, dodávajúcej južné ovocie až do Viedne, sa stala najskôr výrobňa lyží a neskôr sklad umelého hnojiva. Po neúspešnom pokuse využitia na iné účely - napríklad hygienicky nevyhovujúce klubové priestory - bola oranžéria zatvorená. Kúpele a kaplnka boli zbúrané. 

Oranžéria vďaka predvstupovému fondu Sapard „vstala z popola“ a slúži ako komunitné centrum. Jej okolie vďaka programu Ľudia a stromy bolo zazelenané a premenilo sa na „Zelenú zónu“- centrum oddychu. Priestory niekdajšej škvarovej plochy sa vďaka dobrovoľníkom a sponzorom premenili na multifunkčnú hraciu plochu / /Zóna pohybových aktivít/  pre všetky generácie športovcov. Konajú sa tu všetky loptové kolektívne zápasy, v zime sa využíva ako regionálne klzisko a miesto pre stavanie snehuliakov. Táto zóna sa v tomto roku rozšírila o taktiež dobrovoľnícky vybudované beach volejbalové ihrisko / zároveň slúžiace pre žiakov ako doskočisko / a koncom roka bude dotvorená o cyklotrasu určenú pre cyklistov,  korčuliarov a podobne . V širšom zámere je dobudovanie náučného chodníka , ktorý by reprezentoval duchovno v našej „Olympii“. 

Spolu s priestormi Komunitného centra , oboch zón / „Zelenej“ i „Zóny pohybových aktivít“ / však absentujú v celogeneračnom priereze priestory pre najstaršiu a najmladšiu generáciu. Našou ambíciou je teda doplniť tieto reálne existujúce a výhľadovo dobudovávané  „biele“ miesta. Dôjde tak k priestorovému dotvoreniu celého areálu / upravia sa zatiaľ nevyužívané „ladom“ ležiace plochy /.  Vytvorením možností pre najmenších systém preliezok, hojdačiek a na druhej strane miesto pre meditačno-relaxačnú aktivitu najstarších, vznikne komplement k stávajúcim plochám,  kde by sa dalo posedieť, zamyslieť sa a nájsť pokoj v duši. Máme víziu po stretnutí občanov vytvoriť detský a seniorsky kút v tejto časti obce. Prepojenie oboch generácii v našich snahách nie je náhodou len     v cca 100-metrovej vzdialenosti sa nachádza objekt škôlky a hospicu / spoločná budova s 2 krídlami –každé pre inú generáciu. 

Našim zámerom je teda dotvorenie stávajúcej  prevažne dobrovoľnícky vytvorenej lokality tak, aby mala celogeneračný charakter s vyvážením telesna i duchovna s krásou v každom veku a z každého uhla pohľadu a so vzácnym snúbením sa pohybu a meditačného pokoja.

· Plánované ciele projektu 

Širším zámerom je revitalizácia zatiaľ spustnutej časti ( bývalá „divoká skládka“) niekdajšieho anglického parku, necitlivo prestavaného a dnes využívaného na voľnočasové aktivity mládeže. 

Užším zámerom je bezbariérové „celogeneračné“ doplnenie o časť pre juniorov a relaxačno-meditačnú časť pre seniorov podľa ich vlastných reálnych predstáv a návrhov, s rešpektovaním pôvodného historického charakteru miesta.

Inak povedané – chceme nadviazať na 60 rokov prerušený  príbeh lokality ( miesto pre stretnutia, sakrálny objekt, celogeneračné voľnočasové aktivity, vodný zdroj) a pokračovať  v ňom s rešpektovaním jeho jedinečnosti, podľa predstáv súčasníkov, pre budúce generácie.

Chceme v tomto duchu formovať priestor tak, aby on mohol do budúcna formovať nás.   



· Harmonogram kľúčových aktivít s dôrazom na použitú metodiku (od plánovania po oslavy)

časový rámec : 

január – február 2007

· zostavenie riadiacej skupiny zodpovednej za ďalšie úlohy;

· spolupráca s miestnou školou/školami – anketa medzi obyvateľmi o súčasnom využití a budúcom účele priestranstva, súťaž detských nápadov na využitie priestranstva, oslovovanie rodičov detí – akcie pre deti a rodičov (info o zámere s verejným priestranstvom);

· získavanie dôležitých partnerov - hlavne ďalších NO, inštitúcií a podnikateľov ;

· získavanie ďalších materiálnych a finančných prostriedkov na realizáciu úpravy verejného priestranstva;

· oslovovanie verejnosti: sprievodné akcie, oslovovanie cez miestne médiá, plagátmi, oslovovanie ľudí priamo na priestranstve na úpravu, listami/anketami do schránok atď.;

marec 2007

Prvé plánovacie stretnutie obyvateľov 

apríl 2007

Vyhodnotenie výstupov stretnutia a návrh priestranstva architektom

 1. polovica mája 2007

Druhé plánovacie stretnutie obyvateľov

jún – august 2007 

Výstavba nového verejného priestranstva s účasťou občanov

september – ukončenie projektu , medializácia , odovzdanie priestoru

december 2007 – spoločné hodnotenie v zmysle propozícii nadácie Ekopolis

január 2008 – administratívne ukončenie projektu 

Ľudia: počet zapojených ľudí, kto boli hlavní ťahúni, spolupracujúce organizácie, ako sa menili ľudia v priebehu trvania projektu, kto vám chýbal, rola donora, konzultantov atď. 

Na projekte sa priamo, či nepriamo vo forme konzultácii, poradenstva, pomocných prác zúčastnilo 60 – 70  ľudí,  všetko dobrovoľníkov -  ŠK 98 Pruské, TJ Považan Pruské, Klub dôchodcov Pruské, ZKSM Pruské, Dobrovoľný hasičský zbor, SZZ, SZCH,  Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský Červený kríž, poľovnícke združenie VRŠATEC, divadelný súbor Hugo.

Priebežné správy  robené, konzultované aj s programovým manažérom, V úvode projektu prebehlo len neformálne stretnutie s partnermi, kde sa dohodla účasť na približných termínoch pri realizácii. Zároveň došlo k zriadeniu pracovnej skupiny , resp. organizačného výboru , v zmysle spracovaného projektu. Došlo k spracovaniu postupnosti 1. a 2. plánovacieho stretnutia a spracovaniu Harmonogramu realizácie projektu / upravované ad hoc podľa počasia/ - brigád na príprave k úprave Priestoru a následnej výsadbe a likvidácii „čiernej“ , divokej skládky v časti pozemku. Vrcholom tejto etapy bolo zasadenie posledného solitéru  sakrálneho objektu v seniorskej časti. Tu ešte čakáme na príchod relikvirneho objektu z Vatikánu , ktorý by sme chceli vložiť do sakrálneho objektu. Definitívnou bodkou bude výsadba zelene.   

· Spolupráca s architektom, médiami, samosprávou

Spolupráca s architektom bola veľmi dobrá , dokonca došlo i k doriešeniu zelenej časti – ktorá bola „bonusom naviac“ a ktorú budeme chcieť riešiť v II. etape. Samospráva vyšla maximálne v ústrety. Na vidieku to inak ani pri takýchto projektoch nie je možné. Naopak skúsenosti z plánovacích stretnutí boli istým benefitom pre vedenie obce.   Napriek maximálnemu úsiliu však médiá nejavili zvláštny záujem. „Zlatým“ výrokom bola otázka istého novinára z denníka – ...ihrisko a brigády to je pekné, ale nejaká havária sa pri tom nestala? ...Počas projektu dobre fungovala spolupráca s regionálnymi médiami. 

Rámcový rozpočet (plánované zdroje, doplnkové zdroje získané odinakiaľ, vložená dobrovoľná práca)

C. Hodnotiaca časť 

· Dosiahnuté výsledky  – materiálne, v komunite, v mysliach ľudí

Ciele projektu boli naplnené – jednak došlo k vybudovaniu juniorskej časti , seniorskej časti, k oživeniu a dotvoreniu celého okolia Komunitného centra. Došlo k likvidácii divokej skládky a následnej úprave  plochy verejnej zelene, jednak došlo i k enviromentálnemu  zúročeniu snáh pri výchove detí. Tieto svojou starostlivosťou záujmom i účasťou prevzali i svoj diel zodpovednosti za trvalé udržanie vybudovanej zóny.  Formovanie populácie  počas dobrovoľníckych aktivít bolo dlhodobým zámerom –

/ výchova k dobrovoľníctvu /. Konzultácii sa zúčastnili i pracovníci CHKO, s ktorými sme prebrali i možnosti ochrany zvyškov existujúcej pôvodnej výstavby.     

· Čo fungovalo, čo sa osvedčilo, čo považujete za najväčší úspech

· Čo nefungovalo, čo bolo problémové, v čom ste (ak vôbec) zlyhali

Čo ste sa naučili, čo by ste dnes spravili ináč - záverečné „posolstvo“

Výstupom projektu bola bezbariérová, voľne prístupná plocha pre juniorov i seniorov, verejná zeleň a stav, kedy z niekdajšieho smetiska a čiernej skládky odpadu sa stala kultivovaná plocha navštevovaná návštevníkmi a občanmi ako miesto možných oddychových prechádzok. Nevýznamným výstupom bola i výsadba 50 stromov počas prvého plánovacieho stretnutia. a výsadba tisov počas      2. plánovacieho stretnutia. /Tis je strom obce Pruské / 

Pre nás však veľmi významným výstupom je i samotný proces komunitného plánovania, ktoré sme absolvovali pod vedením lektora a ktorý nás naučil pracovať so skupinou, formulovať otázky, načrtnúť metódy  a vytvoriť priestor pre ich riešenie.  

Formálnym výstupom bolo i spracovanie CD/DVD nosiča , so širším záberom /... čo sa udialo v obci počas roka... /  kde sú i zábery z aktivít výsadby. Taktiež aj v stránke o obci Pruské v regionálnom týždenníku bola časť venovaná týmto aktivitám. 

Trvalo udržateľný rozvoj je zaistený spracovávaním nadväzujúcej časti , kde by malo dôjsť, v spolupráci s občanmi a po širokej diskusii, k doriešeniu priestoru určeného pre najmladšiu a najstaršiu generáciu občanov a návštevníkov. Mal by byť vyčlenený i širší priestor , ako vyplynulo z plánovacieho stretnutia,  ale to je už iný príbeh a iná vízia.

· Čo bolo treba zmeniť oproti plánom

Oproti plánom sme upustili od vybudovania jazierka v detskej časti, ktoré presadzovali občania i počas Komunitného plánovania. Tento krok bol výsledkom dôrazného upozornenia konzultovaného projektanta, ktorý sa špecializuje na verejné priestranstvá. Po upozornení, že stačí 20 cm hlboká vodná plocha a 5 minút nepozornosti na utopenie trojročného dieťaťa sme jazierko „zrušili“ . Zároveň po konzultácii s duchovnými sme objekt zvonice zmenili na sakrálny objekt.   

Slabou stránkou projektu / ak sa to dá označiť ako slabá stránka/ bol rozsah úprav. V žiadnom prípade nebolo možné vyriešiť týmto grantom celý ponúkaný priestor, vhodný k úpravám v jednej etape - hoci by si to veľmi zaslúžil. Bolo potrebné kofinancovanie a dopracovanie následnej etapy, ktorá v druhom slede dorieši zvyšok priestoru.   

Silnou stránkou projektu u nás boli ľudské zdroje. Ochota ľudí všetkých generácii pomôcť a vytvoriť niečo pekné. Do budúcna by sme ako možné zlepšenie navrhovali riešiť práve projekty zapadajúce do širšej koncepcie miest, či obcí / aby neboli len „ výstrelom naslepo“.  Rozdiel medzi niekdajšou divokou skládkou, využívanou často i ako núdzová toaleta / dnešné Komunitné centrum, predtým provizórny Kultúrny dom nemali v minulosti WC, mimo budovy  boli len „latríny“ a  aj tie boli  nefunkčné a rozpadnuté /  a súčasným stavom,  vidí a dokonca i cíti  doslova i „slepý“. Po niekdajšom smetisku sa dá prejsť a sadnúť si a rozjímať..., kochať sa farbami jesene..

Neočakávaným záverom nášho grantu  bolo ukončenie výsadby regionálnym riaditeľom ČSOB       Ing. Krutkom . A tiež i výsadba 60 ks stromov a kríkov, po ukončení plánovacích stretnutí a pri dokončovaní projektu. 

· „Vyvolané“ akcie – čo ste v komunite podnietili, ako bude projekt pokračovať

Konkrétnym a hmatateľným výsledkom – v zmysle – následne „vyvolanej“ akcie je dobudovanie schodov z Komunitného centra – tak ako bolo naplánované pri stretnutí občanov.  

Ďalším pozitívom bolo naplnenie cieľov, naplnenie predstáv občanov z komunitného plánovania, pozitívom je jasná vízia do budúcna / ďalšia – II. etapa / ktorá je prepracovaná v nadväzujúcom projekte „ ...oživme duch Olympie II. etapa...“, ktorá vzišla z predstáv v občanov deklarovaných na plánovacom stretnutí.  

Negatívom je napr. značný nezáujem médií – volané boli všetky celoštátne i regionálne  médiá  „Ihriská sa robia všade, stromy sadia všade, ale nejaká „bomba“ sa u Vás nestala?“  Zrejme pokiaľ z novín aspoň nekvapká krv je to pre podstatnú časť médií nezaujímavé. 

Indikátori úspešnosti : 

Kvantitatívne 

– počet predaných novín obzor s informáciami o obci a projekte 

- počet CD pred nosičov 

Návštevnosť obce vzrast o cca 40%,  s následným vzostupom ubytovaných turistov v obci

Podujatia s nadregionálnou charakteristikou / zvýšenie počtu s následným zvýšením počtu návštevníkov obce /  

· Dni regionálnej kultúry – počet návštevníkov 2500

· Slovakia Open - počet návštevníkov 500

· majstrovstvá SR vo varení gulášu - počet návštevníkov 650 

zníženie % neupravenej plochy v okolí Komunitného centra z pôvodných 60% na cca 10% 

kvalitatívne  - cena Mosty za prácu s mládežou / vrátane dobrovoľníckych aktivít mladých , cena ministra životného prostredia za zlepšovanie životného prostredia, získanie titulu Informácia bez bariér – pre obec. Dokončenie 2 rámcových plánov na revitalizáciu a dotvorenie okolia Komunitného centra.  

Vízia do budúcna je zhrnutá v II. etape – ktorá vyplynula z komunitného plánovania a ktorej výstupy boli zahrnuté obcou do procesu písania projektov z EU, resp. do grantov potenciálnych  donorov         aj v rámci aktualizácie PHSR.

Záverom – myslíme, že sa nám podarilo naplniť motto nášho  projektu : 

...Zmenili sme priestor a ten zmenil nás... 
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