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„Skoré jesenné ráno, vôňa čerstvo odkôrneného dreva s príchuťou dymu z fajky, pri vchode do záhrady biela Škoda stovka... Pre zainteresovaných jasný signál, že Miro je tu. Dopoludnia väčšinou sám, pohrúžený do práce s dubovým drevom. Popoludní sa k štiepaniu, hobľovaniu, šúpaniu, dlabaniu, strúhaniu... pridávali deti. Pre mnohé z nich to bol každodenný rituál – domov zo školy cez záhradu. Uprostred hoblín padajúcich na farebné lístie neplánovane vznikla tvorivá open-air dielňa. V nej bolo možné zažiť dlhú cestu od stromu k lyžici či drevenej stoličke, vyskúšať si tesárčinu. Stretli sa kamaráti, nechýbala vzájomná pomoc, dlhé rozhovory, smiech aj nostalgia, plány do budúcna. Záhrada sa stala miestom pre porozumenie... „                                                         (Eva Stanková)
Ďakujeme...

· Nadácii Ekopolis a partnerovi ČSOB za finančný grant
· Mati Paulíkovej, Kaji Mikovej a Zore Paulíniovej za metodickú pomoc, rady, usmernenia, konzultácie, moderovanie stretnutia, morálnu podporu...

· Vladimírovi Kutišovi (správcovi farnosti aj záhrady) za poskytnutie priestoru pre náš projekt a jeho otvorenie verejnosti, za pomoc a podporu pri realizácii projektu

· Petrovi Kasmanovi za architektonické návrhy, konzultácie a trpezlivosť (
· Mirovi Čárskemu za pridanú hodnotu, ktorú dal tesárskej práci v našej záhrade

· sponzorom, ktorí prispeli formou materiálu alebo služieb
· členom našich rodín, ktorí nám umožnili venovať sa projektu
· a najmä všetkým dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii projektu 

Ďakujeme VŠETKÝM, ktorí nám pomohli pri premene záhrady na miesto pre porozumenie.
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I. Základné informácie

1. Občianske združenie Tilia

OZ Tilia je združením dospelých, detí a mládeže so spoločnými záujmami v oblasti ochrany životného prostredia a komunitného rozvoja. Združenie sa snaží o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch verejnosti a zvyšovanie environmentálneho povedomia. 

Hlavnými cieľmi OZ Tilia sú podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, výchova k aktívnemu postoju k životu, ochrane životného prostredia, podpora skúseností a zručností, výchova k tolerancii, dobrovoľníctvu a filantropii, rozširovanie vzdelanostného, kultúrneho a spoločenského rozhľadu, rozvoj tvorivosti a humánnosti  

Organizácia bola založená v r.2003, ťažisko aktivít je v Malej Fatre a Rajeckej doline. OZ Tilia má 20 členov a zastrešuje Krúžok ochrany prírody a turistiky so 40 členmi. Činnosť organizácie je založená na spolupráci s verejnosťou, s dôrazom na rodiny. Členovia OZ Tilia vykonávajú činnosť ako dobrovoľníci, organizácia nemá platený personál.  

Činnosť združenia: environmentálna výchova (tábory, krúžok pre deti, besedy, exkurzie, výstavy, orientačné preteky, výstavy, tvorba dokument. filmov, fotoprezentácií), komunitný rozvoj, verejná participácia (obnova židovského cintorína v Rajci, projekty v záhrade), aktivity v oblasti ochrany prírody – manažment biotopov a druhov, monitoringy

Spolupráca: Sociálne centrum Štart v Žiline, školy v Rajci, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rajec, Správa NP Malá Fatra vo Varíne, eRko, OZ Lackovci, Mesto Rajec, Áno pre život, n.o.

2. Lokalita

Projektový zámer bol realizovaný na pozemku v meste Rajec, okres Žilina. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rajec. Približne polovica plochy záhrady je vo svahu. Lokalita sa nachádza v centre mesta, obklopujú ju: kostol, cintorín, Dom smútku, pastoračné centrum, a súkromný pozemok s rodinným domom a záhradou. V blízkosti lokality sú zastávky autobusovej dopravy, trhovisko, dve školy (osemročné gymnázium a základná škola), azylový dom pre matky s deťmi. 

Miesto má vďaka svojej polohe a vzhľadu prirodzený potenciál stať sa verejným priestranstvom. Dominujúcim prvkom plochy je zeleň (ovocný sad, trávnaté plochy, dreviny v svahovitom teréne kopírujúce vertikálnu zonálnosť vegetácie na Slovensku).

3. Anotácia projektu

Snaha zainteresovanej skupiny obyvateľov z Rajca o premenu záhrady v centre mesta Rajec na oddychovo – náučný priestor vyústila do realizácie projektu PrieStory v roku 2007. Kľúčovou bola účasť rôznych skupín obyvateľov na plánovaní, realizácii a dlhodobom rozmanitom využívaní priestranstva. 

Verejnú participáciu na rozhodovaní o záhrade sme o.i. uskutočnili formou ankety, výtvarnej súťaže a najmä plánovacími stretnutiami. Výstupom bola predstava o budúcom vzhľade záhrady a určenie priorít, čo budeme realizovať v roku 2007. Výsledok našej práce však prevýšil očakávania. V záhrade sme upravili zeleň a terén, pribudla studňa s ručnou pumpou. Potom prišli na rad drevo a tesár Miro Čársky. Do záhrady sme nepriviezli hotové výrobky. Lavičky, žľaby s mlynčekmi k studni, koníky a ďalšie drevené prvky vznikali priamo na mieste. Hlavným „drevom“ záhrady sa stal dubový panák Fero. Čo je však najdôležitejšie, ku každému malému dielu, ku každej práci odvedenej v záhrade, pridali pomocníci kus seba.  So vznikom drevených prvkov vznikli aj nové kamarátstva a príbehy.
Množstvom investovanej dobrovoľníckej práce, využitých vedomostí, zručností a skúseností spolupracovníkov projektu sme jedinečným spôsobom zúročili získané finančné a nefinančné prostriedky. Možno aj preto veríme, že záhrada bude ozajstným priestorom pre vzdelávanie, oddych a vzájomné porozumenie.

II. Faktografická / popisná časť

4. Situácia pred riešením projektu, kontext

Vzťah k priestranstvu, ktoré sme vybrali pre náš projekt, sa formoval už po prvých úpravách záhrady v roku 2005, ale najmä počas realizácie projektu Ľudia pre stromy (grantový program Nadácie Ekopolis, 2006), v rámci ktorého sme uskutočnili zazelenenie lokality, pričom výsadba bola jedným z krokov vytvárania/úpravy verejného priestranstva. Vysadené dreviny v svahovitom teréne kopírujú vertikálnu zonálnosť vegetácie na Slovensku.  Projekt podnietil záujem o dobudovanie ďalších častí oddychovej zóny. Pre mnohých sa záhrada stala „srdcovou záležitosťou“. Začala sa napĺňať aktivitami, pribúdali otázky ohľadom jej ďalšieho dobudovania, aby sa stala bezpečnejšou a využiteľnou pre rôzne skupiny obyvateľstva.

Chceli sme pokračovať v týchto aktivitách, spestriť a rozšíriť možnosti využitia lokality. Skúsenosti s projektom výsadby zelene („Ľudia pre stromy“) na mieste, ktoré sme chceli upraviť na verejné priestranstvo, ukázali potrebu klásť väčší dôraz na vzájomnú komunikáciu, spoločné plánovanie a diskusiu o budúcom vzhľade a využití priestranstva. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli zapojiť do grantového programu PrieStory, ktorý spája úpravu verejného priestranstva s participáciou občanov.

Ďalšími dôvodmi na realizáciu projektu boli aj: 

· nezištné poskytnutie záhrady jej správcom na využívanie širokou verejnosťou, prirodzený potenciál tejto lokality byť verejným priestranstvom 

· nejasnosti a rôznorodosť názorov na budúce využitie záhrady

· snaha podporiť/využiť ekovýchovný potenciál lokality (výsadba, poloha voči školám)

· pozitívna skúsenosť v minulosti so záujmom a spoluprácou členov komunity

· záujem učiteľov o priestor, ktorý by poskytol alternatívu výučby v prírode 

· potreba vytvorenia vhodného voľnočasového priestoru pre matky s malými deťmi

· záujem o vytvorenie zázemia pre aktivity záujmových útvarov v Rajci

Dlhodobým zámerom používania záhrady je vytvorenie a udržateľné využívanie oddychovo – náučnej zóny so zelenými plochami, ihriskom, detským kútikom a altánkom. Plánovaný projekt vo svojom širšom koncepte spája prvky oddychu a edukácie, umožňuje novú formu výučby, poskytuje nový priestor na stretnutia rôznych cieľových skupín. 

5. Plánované ciele projektu

Hlavným zámerom projektu bolo upravenie časti málo využívanej plochy v centre mesta Rajec na oddychovo – náučný priestor s participáciou rôznych skupín obyvateľov na jeho plánovaní, realizácii a dlhodobom a rozmanitom využívaní. Našou snahou bolo dať členom komunity impulz ku zmene, a potom sa spolu s nimi pokúsiť zmeniť konkrétnu vec – pretvoriť záhradu na „živé“ spoločné priestranstvo.

Čiastkové ciele: 

· vytvorenie angažovanej skupiny dobrovoľníkov so spoločným záujmom verejno-prospešného charakteru, využitie príležitosti na vzájomnú komunikáciu a konsenzus ohľadom vzhľadu, funkcie a využívania priestranstva 

· poskytnutie bezpečnej  alternatívy na trávenie voľného času 

· zriadenie otvoreného verejného priestoru, ktorý bude slúžiť ako prostriedok a odstraňovanie komunikačných a názorových bariér medzi občanmi mesta Rajec

· budovanie pozitívneho vzťahu a zodpovedného správania sa návštevníkov záhrady  ich zapojením do budovania priestoru a starostlivosti oň

· zvýšenie environmentálnej a úžitkovej hodnoty vybranej lokality

6. Harmonogram kľúčových aktivít

Pred začiatkom plánovania a realizácie

· príprava prvej žiadosti o grant, postup do užšieho výberu projektov

· účasť na informačnom seminári vo Zvolene

· príprava druhej žiadosti o grant, získanie grantu

· účasť na tréningovom stretnutí vo Vršatci

Príprava plánovania, prieskum verejnej mienky

· stretnutia riadiacej skupiny, „team building“ 

· informovanie obyvateľstva o začínajúcom projekte a plánovaných aktivitách

· prieskum verejnej mienky 

· zisťovanie názorov verejnosti – distribúcia ankety, (cca 960 ks rozdaných ankiet, návratnosť 24%), vyhodnotenie ankety 

· výtvarná súťaž žiaci (učitelia nám odovzdali 160 prác, tieto sme zhodnotili a zaznamenali sme si najčastejšie vyskytujúce sa prvky)

· vyjadrenie sa formou hlasovania počas akcií v záhrade a okolí

· komunikácia s partnermi, získavanie nových, konkretizácia foriem podpory 

· organizačná príprava 1. plánovacieho stretnutia, informovanie a  pozvanie obyvateľov a  kľúčových osôb na plánovacie stretnutie (oznamy, letáčiky, osobná návšteva), konzultácie s facilitátorkou  

Prvé plánovacie stretnutie obyvateľov

· piatok (9. 3. 2007) - diskusia a plánovanie v rámci záujmových skupín, ktoré záhradu už teraz nejakým spôsobom využívajú – detský spevácky zbor, spoločenstvá detí eRko, spevácky zbor Oldies, mládež z čajovne (spolu 105 detí, mladých, dospelých, výstupmi boli samostatné plagáty s návrhom aktivít, využitia záhrady a pod.)

· sobota (10. 3. 2007) – plánovacie stretnutie detí (51) a dospelých (32)

· úvod, terénna obhliadka, práca v skupinkách, prezentovanie záznamov skupín

· prehliadka práce detí, vyhodnotenie a zlosovanie ankety, vyhodnotenie výtvarnej súťaže, občerstvenie (spolu s deťmi)

· práca v skupinách – plány záhrady

· hľadanie spoločných motívov, záver

· deti – vlastný program – tvorba 3D modelu záhrady

· hodnotiace stretnutie organizačného tímu

Pozn.: podrobné info o prvej fáze projektu je v prílohe

Zadanie architektovi, príprava ďalšej fázy projektu, prvé práce v záhrade

· na základe výstupov z ankety, výtvarnej súťaže a prvého plánovacieho stretnutia sme spracovali zadanie pre architekta, ktorý začal pracovať na alternatívach projektového návrhu celej záhrady

· pripravili sme podklady a spustili sme webstránku nášho združenia (www.oz-tilia.eu), ktorá veľký priestor venuje projektu PrieStory v Rajci, obsahuje aj anketu, ktorú sme využili ako doplňujúci zdroj informácií o záhrade

· začali sme so zabezpečovaním materiálu, služieb

· konzultácie s odborníkmi ohľadom vrtu studne, zelene, drevených prvkov a pod.

· práce v záhrade  - (tie, ktoré sme plánovali uskutočniť bez ohľadu na výsledok druhého plánovacieho stretnutia) – počas niekoľkých brigád sa vykonalo: odstránenie odpadkov, jarný rez stromov, hrabanie, pravidelné kosenie, menšie terénne úpravy, dosiatie trávy, oprava oporných tyčí pri stromoch, umiestnenie vtáčích búdok, rozmiestnenie lavičiek, úprava ohniska, polievanie, plevanie

· príprava druhého plánovacieho stretnutia (spolu s OZ Lackovci) – propagácia, zabezpečenie programu, občerstvenia, priestoru na hlasovanie a pod.

Druhé plánovacie stretnutie

· uskutočnilo sa priamo v projektovej záhrade (23. 6. 2007)

· akcia organizovaná (a spolufinancovaná) s OZ Lackovci, zameraná na ukážku toho, na aké aktivity je možné záhradu využiť, umožnila ľuďom skúsiť „cítiť sa dobre“ v záhrade 

· celovečerný program pre deti/rodiny spojený s druhým plánovacím stretnutím, účasť 400 osôb (do samotného plánovania a diskusie sa zapojilo cca 50 osôb)

· pri vstupe do záhrady - 2 projekty od architekta – hlasovanie obyvateľov, diskusia pri plánoch záhrady, vybrali sme 1 projekt v ktorom sa robili menšie úpravy (projekt znázorňoval koncepciu celej záhrady, s návštevníkmi záhrady sme diskutovali najmä o tej časti, ktorú sme chceli upravovať)

· sprievodný program – vystúpenie kynológov, ukážka hasičského zásahu, vatra, opekačka, hudba, spev, tanec... – priamo v záhrade

· definitívny výber prvkov, ktoré budeme realizovať v roku 2007

Realizačná fáza

· kapacitne nebolo možné realizovať všetky prvky v celej záhrade (architekt. projekt bol pre celú záhradu, my sme však realizovali len jednu dohodnutú časť), na základe plánovacích stretnutí s obyvateľmi a našich možností sme sa rozhodli v roku 2007 v záhrade umiestniť: lavičky, studňu, drevené prvky (detské a dekoratívne)

· zabezpečenie a dovoz materiálu a služieb (nákup alebo sponzorsky) – stavebný materiál, drevo, slnečnica, občerstvenie...

· vrt studne, zabetónovanie základov, vymurovanie studne, upevnenie stojanového ručného čerpadla, umiestnenie čerpacieho systému, zabetónovanie stojok pod prístrešok, vykopanie trativodu, drenážny systém, zatrávnenie

· tesárske práce (tesár Miroslav Čársky – bližšie o ňom v článkoch v prílohe)

· jedna z najkrajších a najzaujímavejších etáp projektu – namiesto nákupu hotových prvkov sme sa rozhodli pre ich vytvorenie priamo v záhrade, čím sa zvýšili nároky na organizačné zabezpečenie, avšak pridaná hodnota týchto prác stála určite za to (deti mohli denne sledovať prácu s drevom, vytvorili sa nové priateľstvá, deti a mladí sa priamo zapájali do prác, naučili sa niektoré spôsoby opracovania dreva, vyrobili vlastné výrobky...).

· tesár pracoval 3 mesiace vonku v záhrade (tradičné, ručné opracovanie dreva) – pomáhali mu dobrovoľníci, najmä deti, zapájali sa priamo do tesárskych prác (odkôrňovanie dreva, hobľovanie, výroba prvkov)

· vytvorené prvky: drevené koníky, lavičky, hojdačka, systém drevených žľabov s mlynčekmi k studni, prístrešok nad studňu pokrytý šindľom, preliezky, kladina, kŕmidlá pre vtáky, drevené stoličky, dubový panák Fero

· impregnácia a vrchný náter drevených prvkov

· osádzanie prvkov – umiestnenie prvkov na určené miesta, resp. osadenie do zeme

· jesenná údržba záhrady (hrabanie, kosenie, čistenie od odpadkov), uskladnenie zvyškov dreva, odvoz dreveného odpadu z tesárskych prác

Slávnostné ukončenie projektu, záverečná fáza projektu

· príprava záverečnej akcie 

· záverečná akcia (24.11.2007) – slávnostné ukončenie projektu (v pastoračnom centre)

· detský program – vtáčí strom (výroba modelov vtákov, ozdobenie jesenného stromu, ekovýchovné aktivity)

· spoločný program – predstavenie projektu a jeho aktérov, príhovory hostí, odmenenie najaktívnejších dobrovoľníkov

· symbolické otvorenie záhrady nasypaním slnečnice do kŕmidla v záhrade

· fotoprezentácia, videofilm z priebehu projektu

· občerstvenie, diskusia

· záverečné práce v záhrade (uskladnenie odmontovateľných prvkov na zimu)

· zhodnotenie projektu, spracovanie záverečnej finančnej správy a prípadovej štúdie

Priebežné/pravidelné aktivity

· pravidelné stretnutia organizačného tímu

· administratíva projektu (podrobná evidencia priebehu projektu – úlohy, aktivity, donori zapojenie dobrovoľníkov a pod.), účtovníctvo
· komunikácia s programovým manažérom Nadácie Ekopolis, s facilitátorkou z PDCS, s ostatnými grantistami programu

· foto a videodokumentácia 
· komunikácia s partnermi, sponzormi

· zabezpečovanie informovania verejnosti (články v miestnych periodikách a na webstránke, oznamy, plagátiky, nástenky s fotografiami)  

· doplňujúce športové a ekovýchovné aktivity pre deti počas stretnutí (poznávanie živočíchov, stromov, pozorovanie sokola myšiara hniezdiaceho v tesnej blízkosti záhrady, beseda v záhrade o krúžkovaní vtáctva,  a pod.)
· plnenie kŕmidla, kontroly vtáčích búdok, inventarizácia rastlinných a  živočíšnych druhov žijúcich v záhrade (pre potreby ekovýchovy)

· príprava občerstvenia na väčšie brigády a plánovacie stretnutia

7. Ľudia

Projekt Ľudia pre stromy v Rajci sme v roku 2006 ukončili myšlienkou „Ľudia pre stromy - stromy pre ľudí - ľudia pre ľudí“. O „ľuďoch pre ľudí“ to bolo aj v roku 2007. Či už išlo o členov organizačného tímu, dobrovoľníkov, donorov alebo dodávateľov, vždy všetko stálo a padalo na ľuďoch, a každú našu aktivitu sme robili pre ľudí...  Ľudí, ktorí v rámci projektu PrieStory urobili niečo pre ľudí, sme narátali vyše 200 (viď zoznam v prílohe).
Organizačný tím pracoval v plánovanom obsadení s výnimkou jednej členky, ktorá odišla pracovať do zahraničia. Projekt ťahali najmä manželia Stehlíkovci, Karol Uhlárik,  Eva Stanková, a pri realizácii prvkov výrazne pomohol Ladislav Stanko. 

Vďaka ústretovosti a nadšeniu Miroslava Čárskeho, ktorý sa stal na niekoľko mesiacov rajeckým tesárom, vznikla v projektovej záhrade tesárska dielňa. V nej sa deti priúčali remeslu, Miro však pre ne bol a je viac kamarátom ako učňovským majstrom.

Veľký kus práce v záhrade odviedli mnohí naši mladí kamaráti, hlavne Janko a Števko Mihalcovia a Marek Stehlík. 

Konzultáciami, radami, moderovaním veľmi pomohli architekt Peter Kasman, programová manažérka Martina Paulíková, facilitátorka Kaja Miková, aktivity pre deti zastrešili Eva Ondrová a Zuzana Stanková.

Morálna aj materiálna podpora a pomoc s propagáciou aktivít projektu nechýbali u správcu pozemku záhrady a zároveň správcu rajeckej farnosti Vladimíra Kutiša.

Klienti Sociálneho centra Štart v Žiline, s ktorými už niekoľko rokov spolupracujeme, nám pomohli s ťažšími prácami pri úprave priestranstva, murovaní studne, osádzaní hotových prvkov a pod. Pomáhali bezplatne, poskytli sme im stravu a preplatili cestovné.
Z organizácií sme najintenzívnejšie spolupracovali s OZ Lackovci (druhé plánovacie stretnutie) a Farským úradom v Rajci (poskytnutie záhrady, podpora projektu). Pomoc vo forme služieb a materiálu nám poskytlo niekoľko donorov z Rajca a okolia. Mnoho ľudí pomohlo aj povzbudením a živým záujmom o dianie v záhrade. Desiatky dobrovoľníkov sa zúčastnili plánovania, pracovných stretnutí v záhrade, pomohli so zabezpečovaním materiálu, služieb, občerstvenia...

Špeciálnu úlohu v projekte mali naši najbližší - členovia rodín, ktorí počas práce na  projekte za nás „ťahali“ v domácnosti. Väčšinou bez výčitiek prešli bežne sa vyskytujúcimi situáciami, keď sme sa napríklad vybrali kosiť projektovú záhradu, kým tá naša doma ostala nepokosená...

8. Spolupráca s architektom, samosprávou, médiami

Od prípravy žiadostí o grant, cez účasť na tréningoch, plánovanie, realizáciu projektu až po hodnotenie bol členom nášho tímu architekt Peter Kasman. Zúčastnil sa plánovacích stretnutí, tesne pred tým druhým ukončil štúdium, takže na výsledný architektonický návrh sa už mohol podpísať Ing. arch. Peter Kasman.  Peter s nami riešil konkrétne problémy a druh a polohu prvkov priamo v záhrade, komunikoval aj s tesárom Mirom Čárskym. Tu sme zvolili netradičný postup návrhu rozmiestnenia prvkov – tesár vyrobil drevené prvky, hotové výrobky si architekt odmeral a až potom rozkreslil ich presnú polohu. Architekt Peter nás musel občas „strážiť“, aby sme v záhrade dôsledne dodržali rozmiestnenie prvkov, my sme zase viac pozerali na praktickú stránku realizácie, vždy sme však našli spoločnú reč.

Spolupráca so samosprávou nebola prakticky žiadna. Vyplýva to z dlhodobého charakteru vzťahu nášho združenia s Mestom Rajec – vzájomne sa tolerujeme, zatiaľ však nie je pripravená „pôda“ pre užšiu spoluprácu. Primátor mesta nám vopred prisľúbil finančnú pomoc (výška nebola bližšie stanovená), nakoniec sme sa z rôznych dôvodov rozhodli v roku 2007 túto možnosť nevyužiť. Zástupcov samosprávy sme pozvali na plánovacie stretnutia aj na záverečnú akciu, ale neprišiel nikto. Na prvom plánovacom stretnutí sa síce zúčastnili dvaja poslanci mestského zastupiteľstva, boli tam však ako súkromné osoby, nie ako delegovaní zástupcovia samosprávy.

Pri práci s médiami sme sa sústredili na miestne/regionálne printové médiá. Toto vyplývalo z nášho zámeru o dianí v záhrade prioritne informovať obyvateľov Rajca. Články boli pravidelne uverejňované v mesačníku Rajčan a v občasníku Farské zvesti. Nakoľko Farské zvesti (časopis rajeckej farnosti) sa v meste s prevahou katolíckeho obyvateľstva dostanú do väčšiny domácnosti, bol to pre nás výborný prostriedok, ako odovzdať informácie čo najväčšiemu počtu obyvateľov. Články do spomínaných médií sme písali a dodávali sami. Na základe poskytnutých informácií našim združením a informácií z Nadácie Ekopolis vyšli ďalšie články v denníku SME, v týždenníku MY – Žilinské noviny, a tiež bola 23. 11. 2007 vydaná tlačová správa tlačovou agentúrou SITA.

9. Rámcový rozpočet, vlastné zdroje, dobrovoľnícka práca

Projekt úpravy záhrady by nebolo možné uskutočniť bez finančných a materiálnych prostriedkov. Priame finančné zdroje sme získali z Nadácie Ekopolis – grant vo výške 150.000,- Sk. 

Finančné zdroje - prehľad zámeru a skutočných výdavkov projektu:

	Rozpočtové položky

projektu
	Celkový rozpočet projektu - zámer
	Skutočné výdavky projektu 

	Cestovné, dovoz materiálu
	4.500,-
	5.078,-

	Foto/video dokumentácia
	4.500,-
	4.121,50

	Kanc. potreby, materiál
	5.000,-
	6735,-

	Občerstvenie
	6.000,-
	11.043,50

	Propagácia, komunik.náklady
	2.000,-
	6.820,-

	Honorár architektovi
	12.000,-
	0,-

	Záverečná akcia (otvorenie)
	16.000,-
	5.100,50

	Realizácia navrhn. prvkov 
	100.000,-
	111101,50

	SPOLU
	150.000,-
	150.000,-


Vlastné zdroje mali podobu nefinančných príspevkov (napriek pôvodnému zámeru získať aj kofinancovanie). Nefinančný príspevok sme získali od 16 osôb, firiem a organizácií vo forme materiálu (lavičky, palivové drevo, obaly na náradie, piesok, štrk, oceľová sieťovina, šalovacie dosky, slnečnica a i.) a služieb (práca architekta, technické návrhy prvkov v záhrade, vedenie účtovníctva, uchytenie striešky, zámočnícke a natieračské práce,  práce). OZ Lackovci finančne zabezpečilo program pre deti počas 2. plánovacieho stretnutia a prispelo zakúpením náradia pre záhradu.

Za najväčšiu podporu projektu vďačíme Farskému úradu (Rímsko – katolícka cirkev v Rajci), ktorý nám pomohol nasledovným: bezodplatné poskytnutie priestorov záhrady pre realizáciu projektu, propagácia aktivít, poskytnutie priestorov priľahlého pastoračného centra na plánovacie stretnutia a záverečné stretnutie (vrátane energií, vody, vybavenia kuchynky), zapožičanie priestorov na skladovanie materiálu a náradia, poskytnutie el. energie, vody, priestorov kuchynky počas realizácie projektu, zakúpenie a uskladnenie výkonnej motorovej kosačky pre účely údržby záhrady, čiastočné financovanie palivových hmôt do kosačky. 

Členovia a blízki spolupracovníci OZ Tilia okrem dobrovoľníckej práce prispeli týmito vlastnými zdrojmi: poskytnutie/využívanie súkromných motorových vozidiel, telefónov, technických zariadení potrebných k realizácii projektu, poskytnutie priestorov na uskladnenie demontovateľných prvkov zo záhrady počas zimného obdobia, darovanie dreveného reziva a spojovacieho materiálu na vybrané prvky, suroviny na prípravu občerstvenia počas niektorých brigád, využitie know-how pri grafických a iných PC prácach (spracovanie video a fotodokumentácie).

Celkovú cenu nefinančnej pomoci (materiál, služby, odborné konzultácie) odhadujeme na 140.000,- Sk (suma nazahŕňa cenu dobrovoľníckej práce).

Samostatným a najcennejším vkladom do projektu bola dobrovoľnícka práca. Cenu dobrovoľníckej práce je ťažké stanoviť, nakoľko pre nás má význam nie trhový, ale morálny. Rovnako si vážime dobrovoľnícky odpracovanú hodinu dieťaťa ako hodinu práce jeho remeselne zručného rodiča. 

Odhadli sme však približný celkový počet dobrovoľnícky odpracovaných hodín na projekte (vrátane práce organizačného tímu) – cca 1200 človekohodín. Tieto hodiny zahŕňajú odhadovaný čas strávený pri jednotlivých aktivitách projektu (príprava žiadosti, stretnutia organizačného tímu, plánovacie stretnutia s verejnosťou, komunikácia s partnermi, sponzormi a dodávateľmi, prieskum trhu,  tlač a distribúcia plagátov a pozvánok na jednotlivé aktivity, príprava občerstvenia, distribúcia a vyhodnotenie ankety, zabezpečenie výtvarnej súťaže, poradenstvo architekta, údržba záhrady, realizácia prvkov v záhrade, ekovýchovné aktivity pre deti, príprava sprievodného programu k plánovacím a záverečnému stretnutiu, príprava podkladov pre tvorbu a administráciu webstránky, dovoz materiálu, administratíva projektu a mnohé ďalšie práce...).

Počet 1200 hodín dobrovoľníckej práce zahŕňa takmer osem mesiacov práce jedného človeka, ktorý by hodiny odpracoval vo svojom zamestnaní (pri 37,5 hodinovom týždni). Takto môžeme odhadnúť aj cenu práce – pri priemernej mzde v SR cca 18.000,- Sk sme dobrovoľníckou prácou vytvorili hodnotu 144.000,- Sk.

Po zhrnutí finančných zdrojov (150.000,-), vlastných - nefinančných zdrojov (140.000,- Sk) a orientačnej ceny dobrovoľníckej práce (144.000,- Sk) môžeme finančne vyjadriť hodnotu projektu na 434.000,- Sk.

III. Hodnotiaca časť: dopady, zisky, poučenia

10. Dosiahnuté výsledky – materiálne, v komunite, v mysliach ľudí

Najviac viditeľným výsledkom je vytvorený oddychovo – náučný priestor, ktorý vznikol  s participáciou rôznych skupín obyvateľov na jeho plánovaní, obnove, realizácii a dlhodobom a rozmanitom využívaní. Úpravy sa dotkli celej záhrady, no najvýznamnejšími zmenami prešiel juhovýchodný cíp záhrady – vznikol tu priestor spájajúci detské aj dekoratívne prvky, vodu, miesto na oddych...


Navonok neviditeľnými, ale rovnako významnými sú zmeny v správaní a v myslení ľudí. Niektorí členovia v komunite prijali náš impulz ku zmene a spolu s nami sa usilovali o zmenu záhrady na živé priestranstvo. Vytvorila sa stabilná skupina dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na realizácii prvkov bez špeciálnych pozvánok a presviedčania, ale na základe vlastného záujmu. O dianie v záhrade sa zaujíma viac ľudí, záleží im na tom, kde trávia voľný čas, na tom, čo sa bude ďalej s priestranstvom diať.


Obyvatelia Rajca zažili novú skúsenosť – verejnú participáciu na dianí v ich meste. Začal sa budovať pozitívny vzťah a zodpovedné správanie k priestoru u návštevníkov záhrady. Zvýšila sa environmentálna a úžitková hodnota záhrady. Vznikol priestor pre nové nápady a spoluprácu do budúcnosti. 
11. Čo sa osvedčilo, čo fungovalo, naše úspechy

· zapojenie veľkého množstva dobrovoľníkov

· zapojenie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov (deti z mnohodetných rodín,  „bezdomovci“ – klienti Sociálneho centra Štart zo Žiliny)

· schopnosť operatívne doplniť projekt o ďalšie aktivity 

· spojenie cieľov komunitného rozvoja a ochrany prírody

· netradičnou je myšlienka studne a hračky v jednom – zo studne bude možné vodu načerpať do zásobníka a odtiaľ pustiť žľabmi cez mlynčeky, hrádze...

· za veľmi užitočné a dobrovoľníkmi pozitívne vnímané považujeme spracovanie a prezentovanie videozáznamu a podrobnej fotodokumentácie priebehu projektu

· jedným z hlavných prínosov bol spôsob budovania nových prvkov – vyrábané z dreva (starými tesárskymi technikami) priamo v záhrade – dodávateľsky hlavné práce zabezpečil tesár, pomáhali mu dobrovoľníci, najmä deti a mladí

· o kvalitnú foto a videodokumentáciu sa postaral Karol Uhlárik – jeho zábery nám pomohli prezentovať naše aktivity, a pripomenúť si, aký kus práce sme odviedli

· veľa vecí uľahčila pravidelná komunikácia s Ekopolisom a facilitátorkou, pravidelne sme ich informovali o našich aktivitách, všetky strany boli „v obraze“

12. Čo mohlo fungovať lepšie, problémy

· absencia spolupráce so samosprávou (neutrálne vzťahy)

· občas nejasné rozdelenie úloh v rámci organizačného tímu

· vzhľadom na zaujímavosť a originalitu projektu sme preň mohli dosiahnuť väčšiu mediálnu propagáciu

· posuny v časovom harmonograme
· meškanie dodávok materiálu

· nestihli sme osloviť všetkých, ktorí počas plánovania prejavili záujem pomôcť 

· cítili sme vyčerpanie, a to sme mali za sebou ešte len plánovanie...

· chýbajúce vedomosti/skúsenosti v niektorých oblastiach (neodhadli sme náročnosť)

· vandalizmus (niektoré prvky boli poškodené ešte pred dokončením)

· očakávanie účastníkov plánovania, že „na kľúč“ zrealizujeme ich predstavy 

13. Zmeny oproti plánom

Väčšina výstupov projektu bola neočakávaná ( - pretože to, aké prvky sa budú realizovať, sme sa dozvedeli až v priebehu projektu – počas plánovania

Na začiatku sme mali tendenciu porovnávať projekt PrieStory s projektom Ľudia pre stromy z roku 2006, očakávali sme veľkú podobnosť, aj čo sa náročnosti projektu týka. Až časom sme pochopili veľkú (najmä metodickú) rozdielnosť programov. Neodhadli sme dopredu časovú a personálnu náročnosť projektu (najmä plánovaciu fázu), podhodnotili sme aj finančnú náročnosť realizácie prvkov. Preto sme postupne menili nároky a predstavy, zmenšili sme priestor, kde sa nakoniec realizoval projekt.

Našim snom bol altánok v záhrade. Na plánovacom stretnutí dokonca vyšiel ako jedna z priorít. Iróniou bolo, že sme sa nakoniec, po zvážení finančných možností a iných priorít, rozhodli nerealizovať ho.

Neočakávaným, ale veľmi prínosným bol spôsob výroby drevených prvkov v záhrade. Pôvodne sme chceli prvky objednať dodávateľsky, a sme radi, že sme sa nakoniec neplánovane rozhodli pre dočasnú tesársku dielňu priamo v záhrade. Tým sa však neúmerne zvýšili nároky na čas a zabezpečovanie pomocných asistenčných prác počas troch mesiacov trvania tesárskych prác. Zmena postupu realizácie spôsobila posun záverečnej fázy na neskorú jeseň.

14. Podnety a reakcie v komunite, pokračovanie projektu

Príjemným prekvapením bolo prvé plánovacie stretnutie – množstvo zúčastnených, záujem rôznych vekových skupín, desiatky detí pracujúce na spoločnom „diele“... Ako už bolo viackrát spomínané, neočakávaným, ale veľmi prínosným bol spôsob výroby drevených prvkov v záhrade, a záujem, aký tieto tesárske práce vyvolali.

Projekt podnietil záujem viac naplniť záhradu aktivitami – záhrada je na takéto aktivity lepšie prispôsobená a bezpečnejšia. Krásnou ukážkou možností, ako využiť záhradu (a zároveň príležitosťou na spoluprácu s inou MVO) bolo druhé plánovacie stretnutie spojené s detským večerom.

Počas aktivít vznikli nové priateľstvá, a tiež sme upevnili predchádzajúcu spoluprácu s klientmi Sociálneho centra Štart zo Žiliny, ktorí sa zúčastnili viacerých brigád a pomohli s ťažšími prácami. Po realizácii projektu a jeho medializácii sme sa stretli s mnohými reakciami, väčšinou boli pozitívne, často od ľudí, o ktorých sme netušili, že vedia o našom projekte.  Mnoho ľudí vyjadrilo podporu a povzbudenie ďalším aktivitám, a to nie len v záhrade, ale aj v rámci mesta, okolia, v rôznej činnosti.

V samotnej záhrade predpokladáme v budúcnosti tieto aktivity:

· údržba drevených prvkov a studne

· starostlivosť o uskutočnenú výsadbu, zabezpečenie kosenia trávnika

· využívanie záhrady pre aktivity rôznych skupín obyvateľov, napr. záujmového turistického krúžku pre deti rozvíjajúceho činnosť v rámci nášho združenia

· v dlhodobom horizonte predpokladáme úpravu a doplnenie nových prvkov v ďalších častiach záhrady podľa výstupov z plánovacích stretnutí (altánok, letné kino, ohnisko, doplnenie výsadby, bylinková záhradka, kompostovisko, „cintorín odpadkov“, informačná tabuľa o drevinách a pod.) – túto víziu plánujeme realizovať počas viace-rých etáp, na jednotlivé kroky chceme získať zdroje sponzorsky a formou grantov

Záverečná akcia – slávnostné ukončenie bolo len akousi oficiálnou bodkou za realizáciou projektu, vzhľadom na počasie sa uskutočnilo vo vnútri. Začiatkom leta 2008 však plánujeme „ozajstné“ otvorenie záhrady pre verejnosť s kultúrnym programom. Chceme deťom predviesť systém drevených žľabov pri studni, ukázať návštevníkom, na čo všetko môže záhrada slúžiť. Pozvať ich k využívaniu záhrady, aby vedeli, že je aj pre nich.

15. Čo sme sa naučili, čo by sme dnes urobili inak, záverečné posolstvo

Projekt PrieStory je v prvom rade o ľuďoch. Priestor, kde projekt realizujú, je len prostriedkom. Preto najdôležitejším, čo sme sa naučili, sú nové skúsenosti v medziľudskej komunikácii, vedení projektu, riešení problémov, hľadaní konsenzu a pod. Otestovali sme sa, do akej miery stíhame a vládzeme robiť dobrovoľnícku prácu. Okrem roviny vzťahov sme sa mnoho dozvedeli aj po praktickej stránke (technická realizácia projektu, materiálne zabezpečenie, administratíva a pod.).

Čo by sme dnes urobili inak? Možno by sme dlhšie zvažovali, či sa do projektu vôbec pustiť. Asi by sme sa opäť rozhodli, že áno. Išli by sme však do toho s menšími plánmi a očakávaniami, ale s lepšie premyslenou logistikou, reálnejším odhadom množstva práce a finančného rozpočtu. Možno by sme sa snažili osloviť viac spolupracovníkov. A vyhnúť sa nedostatkom, ktoré sme spomenuli v kapitole 12.  Veľa vecí by uľahčilo dlhšie trvanie projektu. Ukončením projektu PrieStory sa všetko iba začína. Sme o rok skúsenejší, a už vieme, že:
· realizovať projekt s účasťou verejnosti je náročnejšie, ale zmysluplnejšie

· nikdy nevyhovieme všetkým (hundrošov treba pozvať na brigádu) 
· základom je komunikácia (v rámci tímu, s partnermi projektu, s nadáciou...)

· pomoc príde často odtiaľ, odkiaľ ju nečakáme

· dôležitým pri našich aktivitách je zapájanie a spolupráca celých rodín

· čo nás nezabije, to nás posilní (jednou z najdôležitejších ingrediencií v tíme sú humor, primeraný nadhľad a zdravý „sedliacky“ rozum)
Problémy boli. A zrejme budú zas. Možno niekto zničí ďalšie drevené mlynčeky, budeme sa cítiť nepochopení, zosmiešnia našu prácu... Ale nikto nám už nevezme spoločne strávené príjemné chvíle, zážitky, skúsenosti, priateľov...

 



Hominibus prodesse natura iubet 

Prirodzenosť nám prikazuje byť na osoh ľuďom

                      Seneca

IV. Prílohy

1. Výber fotografií projektu (autor foto: Karol Uhlárik)
2. Korešpondencia s partnermi projektu (vybrané listy)

· súhlas RKC s využitím pozemku pre náš projekt

· oslovenie primátora mesta ohľadom spolupráce na projekte

· súhlas/potvrdenie spolupráce na projekte – MZŠ Rajec, ZCŠ Rajec, eRko, Sociálne centrum Štart, Mesto Rajec

· pozvanie na plánovacie stretnutie – Mesto Rajec, ZCŠ Rajec

· pozvanie na záverečné stretnutie - ČSOB

3. Anketa a jej vyhodnotenie, výtvarná súťaž, logo

· plagát k ankete, vzor vyplnenej ankety

· grafické vyhodnotenie ankety

· ukážky výkresov z výtvarnej súťaže o záhrade (fotografie a fotokópie)

· Ako vznikalo logo projektu

4. Agenda z 1. plánovacieho stretnutia 

· plagát, pozvánka, program 

· záznam z prípravnej porady

· označenie priestorov plánovacieho stretnutia (skupina detí)

· výstupy plánovania v skupinkách v piatok, hodnotiaci hárok - anketa

· plagátik – Čo znamená nechať záhradu bez zmeny
5. Vzory ďalších plagátov, záznamy, webstránka 
· plagát - pozvanie na jednu z veľkých brigád

· plagát – pozvanie na záverečné stretnutie 
· interný záznam z prvej fázy projektu – Story o 1. etape PrieStorov

· náhľad webstránky, termos „v akcii“ (položky podporené z grantu)

6. Architektonické návrhy 
· poloha lokality  

· pôvodný návrh z roku 2006 – projekt výsadby zelene

· výsledný architekt. návrh celej záhrady po skončení plánovania

· architekt. návrh plochy upravovanej v roku 2007

· architekt. projekt  studne
7. Články z médií

· články z webstránok www.ekopolis.sk a www.priestory.sk
· článok v SME, článok v MY – Žilinské noviny

· tlačová správa SITA

· články z občasníka Farské zvesti

· články z mesačníka Rajčan

8. Bonusy (zo zákulisia – resp. aj priamo z kuchyne projektu):

· 10 odporúčaní spod lipy

· zoznam Ľudí pre ľudí

· kópie vybraných účtovných dokladov 

· recepty na nátierky – čo nám chutilo na brigádach

· vyberáme z e-mailovej korešpondencie

· reakcie, ktoré nám prišli po záverečnej akcii 

Mimo pevnej väzby:

9. CD s elektronickou verziou prípadovej štúdie, prílohami, fotografiami, prezentáciami

10. DVD so zostrihom videozáznamu z priebehu projektu
11. Vstupenka na kvačiansky mlyn (darček pre najusilovnejších dobrovoľníkov)
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