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I. Základné informácie

1. Organizácia

Neformálna skupina občanov obce Stakčínska Roztoka sa sformovala koncom roku 2006. 

Cieľom tejto skupiny ľudí bolo naštartovať úpravy verejných priestranstiev v našej obci a zároveň vzbudiť v občanoch záujem o participáciu na správe spoločných záležitostí. 

Koncom roku 2006 sa Neformálna skupina občanov prihlásila do grantového programu Nadácie Ekopolis – PrieStory, čo prispelo ku konečnému zoskupeniu ľudí, ktorí sa snažia o skultúrnenie verejných priestranstiev obce. Zároveň sa toto zoskupenie snaží aj o ochranu životného prostredia v našej obci, hlavne o obecný potok, ktorý je často značne znečistený podomovým odpadom.

Členmi Neformálnej skupiny občanov sú hlavne mladí rodičia školopovinných detí, ktorí najviac pociťovali potrebu skultúrnenia neupravených verejných priestranstiev.

2. Lokalita

V našej obci sa momentálne nachádza veľa miest, ktoré by si zaslúžili obnovu či úpravu.

Málo z nich však vyhovovalo našej predstave verejného priestranstva, ktoré by poskytovalo priestor pre aktívny oddych detí a mládeže, príjemné posedenie pre matky s malými deťmi a zároveň slúžilo zhromažďovaniu  verejnosti pri príležitosti rôznych podujatí.

Priestranstvo, ktoré sme sa rozhodli upravovať sa nachádza uprostred obce, v okolí verejnej budovy základnej školy s materskou školou a obecného úradu. 

V predchádzajúcom období slúžilo pre potreby materskej školy ako malé detské ihrisko s exteriérovým hracími prvkami (pred budovou) a malé športové ihrisko pre potreby základnej školy (za budovou).

V poobedňajších hodinách a cez víkend začali priestor spontánne využívať deti a mládež na rôzne hry, relaxáciu a oddych.

Podľa účelu budovy, v ktorej okolí sa priestor nachádza, je jasné, že sa na priestore pohybuje a stretáva množstvo ľudí. 

Po prácach súvisiacich s celkovou rekonštrukciou budovy, dokončením projektu využitia biomasy pre vykurovanie a stavebnými prácami súvisiacimi s odvodnením budovy od spodných vôd, zostal z priestranstva iba značne zdevastovaný, neupravený a nebezpečný priestor, na čo poukázali aj kritické pripomienky a upozornenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom.

Vlastníkom pozemku je obec Stakčínska Roztoka. 

3. Anotácia projektu

Myšlienka úprav a skrášľovania verejných priestranstiev v členoch Neformálnej skupiny občanov rezonovala už od polovice roku 2006.

Vyskytovali sa najmä otázky, ako a kde vybudovať útulné a funkčné priestranstvo, ktoré by poskytovalo možnosť aktívneho oddychu pre deti a mládež spolu s možnosťou príjemného posedenia ich rodičov.

Po rekonštrukčných úpravách budovy základnej školy s materskou školou a obecného úradu bolo o výbere priestoru rozhodnuté. 

Ohlasy rodičov detí a mládeže rozhodli, že sa bude upravovať priestor, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný, pričom ho využívali hlavne deti a mládež ( či už počas vyučovania v základnej a materskej škole, alebo v poobedňajších hodinách).

V priebehu niekoľkých dní našu myšlienku úpravy tohto priestranstva podporili aj starosta obce PhDr. Dušan Hirjak, obecné zastupiteľstvo, riaditeľstvo a zamestnanci Základnej školy s materskou školou Stakčínska Roztoka, mládežnícka samospráva obce.

S očakávaním sme sa zapojili do programu Nadácie Ekopolis a ČSOB – PrieStory.

Už počas prípravy žiadosti o grant sme sa zamýšľali nad tým, ako upraviť celé verejné priestranstvo v okolí budovy, nakoľko je to dosť rozsiahly priestor . Preto sme sa rozhodli priestranstvo metodicky rozčleniť na niekoľko základných častí ako:

1. Malá pešia zóna – úprava časti priestranstva ako pešiu zónu s lavičkami, nízkymi porastmi, informačnými tabuľami, ktorú je vhodné situovať pred verejnou budovou v susedstve s pozemnou komunikáciou.

2. Zóna zdatnosti – vyčleniť časť priestranstva za verejnou budovou pre inštalovanie rôznych druhov náradia pre deti a dospelých.

3. Viacúčelové ihrisko – upraviť časť priestoru pre niekoľko druhov športu bez dodržania určitých technických parametrov.

4. Kútik kultúry a tradícií – v zadnej časti priestranstva bude možné postaviť malé stabilné javisko, altánok pre posedenie a gazdovskú pec pre pečenie chleba a pod.

Grant, ktorý nám poskytla Nadácia Ekopolis,  by však určite nepostačoval na úpravu celého priestranstva. 

Po dohode so všetkým členmi Neformálnej skupiny občanov a starostom obce PhDr. Dušanom Hirjakom sme sa rozhodli získané finančné prostriedky z Nadácie Ekopolis použiť na úpravu priestranstva pred budovou obecného úradu a materskej školy. 

Už počas plánovania sme zistili, že plánovanú malú pešiu zónu budeme musieť rozšíriť aj o hracie prvky. Výstavbu týchto prvkov požadovali hlavne deti a mládež, ktorí toto priestranstvo využívali najviac, a to nielen počas vyučovania, ale aj v poobedňajších hodinách na aktívny oddych a relaxáciu. 

Verili sme, že realizáciou projektu, do ktorého plánovania a úprav sa bude môcť zapojiť široká verejnosť, vznikne priestor, ktorý prinesie potešenie a úžitok všetkým občanom od najmenších detí až po najstarších ľudí v našej obci.

II. Faktografická / popisná časť

1. Situácia, kontext

V roku 2006 prebehla v obci celková rekonštrukcia budovy základnej školy s materskou školou a obecného úradu. Po rekonštrukčných prácach zostal priestor v okolí týchto verejných budov značne zdevastovaný, neupravený a nebezpečný. Na túto skutočnosť upozornili aj kritické pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Priestor, ktorý pred rekonštrukciou slúžil pre potreby materskej a základnej školy a zároveň bol v poobedňajších hodinách využívaný deťmi a mládežou, sa stal pre hry a oddych nevhodným a nebezpečným. 

Učiteľky s deťmi zo základnej a materskej školy nemohli z dôvodu nebezpečenstva úrazu využívať školský dvor a ihrisko.

Starosta obce miestnym rozhlasom vyhlásil tento priestor za nebezpečný. Používanie priestoru bolo možné len na vlastné riziko. 

Táto situácia nevyhovovala hlavne deťom a mládeži, ktorí tento priestor spontánne využívali vo voľných chvíľach.

Podľa umiestnenia priestranstva bolo jasné, že sa na priestore stretáva množstvo ľudí.

Vzhľadom na tieto skutočnosti vznikla nutnosť úpravy tohto priestoru. Následne myšlienka úpravy priestoru tak, aby za pomoci miestnych ľudí (ich zaangažovanosti do plánovania a úpravy priestoru) vzniklo              priestranstvo ušité na mieru práve pre komunitu občanov našej obce.

2. Plánované ciele  projektu

Hlavným cieľom Neformálnej skupiny občanov bolo do konca roku 2007 dosiahnuť prvé výsledky v plánovaní a realizácii projektov vhodných pre úpravu verejných priestranstiev.

Po získaní finančných prostriedkov z grantového programu PrieStory sme pomaly začali napĺňať ambíciu zrealizovania pilotného projektu plánovania a úpravy verejného priestranstva tak, aby aktivity s tým spojené podnietili v širokej verejnosti  našej obce záujem o veci verejné a následne ich vyburcovali k participatívnemu plánovaniu a spoločným činnostiam na spoločnom diele.

Zámerom projektu bolo využiť nehnuteľnosti patriace obci v okolí verejnej budovy základnej školy s materskou školou a obecného úradu pre vybudovanie verejného priestranstva, ktoré po dokončení bude slúžiť verejnosti pri príležitosti  rôznych podujatí.

Úprava verejného priestranstva preto mala plniť určité podmienky, ktoré sú charakteristické pre agoru, hoci v modernej dobe.

Tak sa mohla začať realizácia úprav priestranstva, ktoré malo byť k dispozícii deťom, mládeži a dospelým z obce a blízkeho okolia.

3. Harmonogram kľúčových aktivít / použitá metodika

Myšlienka upraviť, či skôr znovuvybudovať priestranstvo za účelom stretávania sa ľudí, ktoré by zároveň poskytovalo možnosť relaxácie, aktívneho oddychu pre deti a mládež, či posedenia matiek s deťmi počas hier, sa zrodila hlavne v mysliach rodičov školopovinných detí. Títo sa následne sformovali do Neformálnej skupiny občanov, ktorej ambíciou bolo zapojiť do procesu plánovania čo najviac ľudí z komunity obce.

 Takto by bola poskytnutá možnosť spoluvytvárania miesta, kde by sa cítili mnohí ľudia obce príjemne.

Zároveň sa mal vytvoriť priestor, ktorý bude pre mnohých poznačený spoločnými spomienkami. Je fajn, ak si ľudia pri stretnutiach na konkrétnom priestore môžu zaspomínať „ako sa priestor menil“, či „kde, kto, čo kedy urobil“, alebo s úsmevom „zeminu na tomto priestranstve sme bezvýsledne prekopávali motykami asi 3 hod“.

Po oznámení získania podpory z programu PrieStory sme iniciovali stretnutia s partnermi, ktorí nám vo fáze prípravy žiadosti o grant vyjadrili podporu, či záujem o spoluprácu.

Obec Stakčínska Roztoka, ako vlastník pozemku, bola jedným z najvýznamnejších partnerov projektu. Starosta obce PhDr. Dušan Hirjak bol zároveň jeden z aktívnych členov Neformálnej skupiny občanov.

Vo februári 2007 sme informovali obecné zastupiteľstvo o získaní finančnej podpory, ktoré nám vyjadrilo podporu a zároveň prisľúbilo pomoc hlavne v oblasti brigádnických prác.

Záujem o spoluprácu vyjadrilo aj riaditeľstvo a zamestnanci Základnej školy s materskou školou Stakčínska Roztoka. 

Podporu Neformálnej skupine občanov vyjadril aj Gréckokatolícky farský úrad v Stakčíne na čele s Mgr. Jurajom Voroňákom.

Ešte pred prvým plánovacím stretnutím sme sa rozhodli zorganizovať brigádu na vyčistenie nášho podomovým odpadom značne znečisteného obecného potoka . Aj keď sme brigádu dali vyhlásiť miestnym rozhlasom a zároveň pozývali občanov aj osobne, účasť dospelých bola dosť nízka. Okrem štyroch členov Neformálnej skupiny občanov sa  brigády zúčastnili deti navštevujúce materskú školu a žiaci základných škôl.

Záujem  detí a žiakov o brigádnické práce, ako aj ich záujem o úpravu priestranstva, ktoré využívali v prvom rade oni, nás neskôr veľmi tešil. 

Dôležitým podkladom pre začatie plánovania v našej obci bola úvodná anketa o využití verejného priestranstva a jeho okolia. Anketu v počte 130 kusov sme roznášali osobne, pričom sme zároveň občanom podávali informácie o získanom projekte. 

Na vyplnenie ankety sme občanom nechali dva týždne času. Následne sme anketu zase osobne zozbierali. Vrátilo sa nám 76 ankiet. 

Okrem toho deti základnej a materskej školy v našej obci kreslili predstavy o svojom priestranstve, ktoré sme hrdo vystavili na prvom plánovacom stretnutí. 

O chystanom prvom plánovacom stretnutí, ako aj o prebiehajúcom projekte sme informovali aj v Zemplínskom denníku Korzár.

Týždeň pred plánovacím stretnutím sme osobne do každého domu v našej obci rozniesli pozvánky na plánovanie. Starosta obce miestnym rozhlasom  v svojom, ako aj v našom mene pozval všetkých spoluobčanov na spoločné plánovanie, ktoré sme chceli zmeniť na príjemne a užitočne strávený jarný deň. Osobne bola taktiež pozvaná riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Ema Kobanová s celým kolektívom zamestnancov školy, zamestnanci obecného úradu a obecné zastupiteľstvo.                                


Pozvanie a informácie o získanom grante sme poskytli aj riaditeľke ČSOB banky v Snine, ktorá prejavila aktívny záujem o projekt.

Prvé plánovacie stretnutie sa po dohode s facilitátorkou ustočnilo 14.04.2007 v priestoroch kultúrneho domu. Tento sa nachádza v blízkosti priestranstva, ktoré sme plánovali upraviť.


Na prvom plánovaní bola na naše sklamanie dosť nízka účasť dospelých.

Prekvapil nás nezáujem hlavne zo strany rodičov malých detí a rodičov detí materskej a základnej školy, nakoľko upravený priestor budú môcť využívať práve oni spolu so svojimi ratolesťami.

Spolu s deťmi sa nám však podarilo vytvoriť prvý návrh úprav, ktorý zahŕňal vytvorenie priestoru pre menšie deti a oddychovú zónu pre dospelých. Neskôr sa ukázalo, že  sa plánovania zúčastnili hlavne tí spoluobčania, ktorí mali skutočný záujem o plánovanie a úpravy priestranstva, čo sa odzrkadlilo v neskorších brigádnických činnostiach. 

Do plánovania úpravy priestranstva sa zapojili riaditeľka základnej školy s materskou školou a zamestnanci školy. 

Výsledky plánovania sme spracovali a poskytli k dispozícii účastníkom plánovania – architektke, obecnému zastupiteľstvu ako aj ďalším partnerom, ktorí prejavili záujem o projekt.

Nakoľko architektka musela spracovávať názory a návrhy laickej verejnosti, práce na plánoch trvali pomerne dlho. 

V máji sme sa s veľkým nadšením pustili do prvej skutočnej brigády. Ako prvé pri úpravách pozemku bolo nutné odstrániť staré a zničené preliezačky, kolotoč a rôzne iné nebezpečné veci, ktoré sa povaľovali po priestore. Zároveň sme celý priestor vykosili.

Starosta obce ako aktívny člen Neformálnej skupiny občanov požiadal o finančnú podporu pri úprave verejného priestranstva aj Úrad vlády SR. Na naše potešenie sa obci podarilo získať na úpravu ďalšie  finančné prostriedky vo výške 50 000,- Sk.

Žiaľ, z rozpočtu obce bolo možné vyčleniť na úpravu priestoru iba  15.277,-  Sk.

Následne začal s úpravou priestoru starosta obce zo svojich získaných finančných prostriedkov.

Z uskutočnenej ankety bolo jasné, že väčšina občanov požadovala, aby na novovytvorenom priestranstve pred budovou materskej školy ( rovno pod oknami materskej školy) neparkovali autá, ako to bolo zvykom v minulosti. 

Architektka  Ing. Dana Betáková preto navrhla umiestnenie parkoviska pred budovy základnej a materskej školy, ktoré by priamo nadväzovalo na hlavnú pozemnú komunikáciu. Tak sa vyriešil problém parkovania áut a zachovania priestoru iba na hry a oddych.

Starosta obce sa postaral o výstavbu parkovísk. Z jeho iniciatívy tiež vyrástli pred budovou základnej a materskej školy a obecného úradu dva nové kamenné chodníky. 

Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa trochu posúvali termíny úpravy priestranstva z nami získaného grantu, čo však poskytlo väčší priestor pre plánovanie a pripomienkovanie plánov na úpravu priestoru.

Okrem úprav pozemku nás však čakalo v praktickej časti realizácie aj podanie návrhu, zhotovenie a usadenie extériových hracích prvkov na priestore. 

V tejto časti sme prihliadali hlavne na návrhy detí, lebo tie sa počas celého obdobia trvania grantu najviac zúčastňovali plánovania a všetkých brigádnických prác súvisiacich či už s úpravou priestoru, alebo z čistením potoka. 

Priznáme sa, že zo začiatku sme uvažovali nad kúpou certifikovaných detských extériových hračiek. Finančné prostriedky, ktoré nám poskytla Nadácia Ekopolis vrámci grantového programu Prietory, by však zďaleka nestačili na splnenie snov detí, o čo nám od začiatku získania grantu spolu s úpravou priestoru vlastne išlo. 

Pri návrhu prvkov sme sa radili s našou architektkou Ing. Danou Betákovou.

Po preskúmaní spolupráce s rôznymi domácimi stolármi a stolárskymi dielňami v blízkom okolí sme sa nakoniec rozhodli pre Chránenú dielňu v obci Ulič, ktorá už mala skúsenosti s exteriérovými prvkami pre detské ihriská a zároveň cena za takto vyhotovené výrobky sa nám zdala prijateľná. 

V prvom rade sme pri udávaní zákazky prihliadali na požiadavky detí, ktoré vyjadrili svoje predstavy či už pri kreslených návrhoch, alebo prostredníctvom rodičov v ankete pred prvým plánovacím stretnutím. Nakoľko sa brigádnických prác zúčastňovali hlavne deti a mládež, mali sme aj osobne preskúmané, čo by naším najmenším najviac urobilo radosť.

Takýmto spôsobom sa prirodzene prvoradým stal detský domček s kĺzačkou, pieskovisko v priemere 3x3m, detský vláčik a lavičky, na ktorých by či už učiteľka, alebo rodičia mohli oddychovať, kým si deti budú užívať nového upraveného  priestoru.

Všetky prvky Chránená dielňa Ulič zhotovila v súlade s normami :č. STN  EN 1176, č. STN EN 1177.         . Zároveň boli detské exteriérové hračky zhotovené z prírodného materiálu – dreva a ošetrené ekologickými nátermi.

Prvé skutočné úpravy z grantu sa začali uskutočňovať v polovici augusta.

Pri budove sme  museli zachovať aj prístupovú cestu pre traktor, ktorý vo vykurovacej sezóne vozí biomasu pre vykurovanie. Preto sa ako prvý zakúpil stavebný materiál - cestné obrubníky (tie sa umiestnili  pri prístupovej ceste pred budovou materskej školy a obecného úradu a okolo parkovísk), piesok a cement na usadenie obrubníkov. 

O usadenie obrubníkov a stavebné práce súvisiace s nimi sa postarala obec.

Aj keď sme predpokladali, že tieto práce budú hotové najneskôr do konca augusta, nestalo sa tak. Nepriaznivé počasie a nezáujem občanov o brigádnickú činnosť spojenú s úpravou verejných plôch boli hlavnými dôvodmi,  prečo sa s ďalšími úpravami začalo až v polovici septembra.

17. septembra 2007, keď sa počasie umúdrilo, sme konečne začali so závozmi priestoru zeminou.  Túto  sme získali zo súkromného pozemku Jána Piteľa, ktorý je spolu so svojou manželkou členom Neformálnej skupiny občanov. Na priestor sme naviezli osem tatroviek zeminy. Takto získaná zemina je v našom projekte najväčším dobrovoľným  nefinančným vkladom súkromnej osoby.

Nakoľko nám počasie v nasledujúcich týždňoch zase neprialo (striedavo pár dni pršalo a pár dni bolo pekné počasie, čo však nestačilo na vyschnutie navezenej zeminy), uskutočnili sme do 2.10.2007 päť brigád, na ktorých sa nám postupne za pomoci strojov ( tie vlastnia a zapožičavali členovia Neformálnej skupiny občanov) a vlastných síl podarilo postupne rozviesť privezenú  zeminu, urovnať priestor a posiať trávu. 

Priznáme sa, že pri takto upravenom priestore sme po prvýkrát  mali dobrý pocit z vykonanej práce a už konečne viditeľných výsledkov.

Ďalšie brigády sa uskutočnili 8.10.2007 a 11.10.2007,  na ktorých sme postupne na priestore vysadili živý plot. Tento sme si rozdelili na dve časti. Na častiach priestoru súvisiacimi s parkoviskami a hlavnou pozemnou komunikáciou  sme sa rozhodli vysadiť živý plot z tují. Od suseda je síce priestor ohradený plotom, tento je však do značnej miery poškodený. Práve tento priestor  sme oddelili ďalším živým plotom z malých jedličiek.

01.11.2007 sa uskutočnila ďalšia brigáda. S potešením sme zistili, že na konci vytvárania priestranstva sa občania zobudili. Brigády sa zúčastnilo najväčšie množstvo ľudí a hlavne mužskej populácie obyvateľstva našej obce. Tak sme mohli upraviť, poupratovať a pripraviť priestor na usadenie exteriérových hracích prvkov. 

Posledná spoločná brigáda bola 30.11.2007. Na tejto brigáde sme usadili exteriérové hracie prvky – detský vláčik, domček s kĺzačkou, pieskovisko, lavičky na sedenie.

Pieskovisko sme zavozili pieskom. Pred budovu obecného úradu sme rozmiestnili odpadkový kôš a štyri kvetináče, do ktorých sme zasadili malé borovice. Kvetináče a odpadkový kôš sme dostali ako sponzorský dar od pána Jána Stošeka, ktorý je členom obecného zastupiteľstva.

Rovno pred budovu materskej školy sme umiestnili detský vláčik. Na druhej strane prístupovej cesty detský domček s kĺzačkou, pieskoviskom a dvomi lavičkami na oddych.

Mužské ruky ďalej čakala najväčšia časť práce. Na obidve novovybudované parkoviska a prístupovú cestu  pre traktor museli ručne rozvoziť asi 20 ton kameniva určeného na závoz. Tu musíme skutočne pochváliť štyroch odhodlaných mužov, ktorí v tento deň urobili obrovské množstvo práce.

Za našu námahu nás hneď v tento deň odmenili  deti zo základnej a materskej školy. Tie po prvýkrát videli, čo bude pred ich škôlkou. Rozžiarené detské oči nám všetkým pripomenuli, načo bol dobrý rok plný namáhavej práce.

Otvorenie verejného priestranstva sme naplánovali na 1.12.2007.

Keďže otvorenie priestoru sa uskutočnilo v zime, navyše sa nám vydaril skutočný chladný zimný deň plný snehu, hovorili sme skôr o ukončení projektu úprav verejného priestoru.

Na otvorenie sme pozvali partnerov partnerov, sponzorov – Nadáciu Ekopolis, zástupcov ČSOB, starostu obce, obecné zastupiteľstvo, riaditeľstvo a zamestnancov Základnej školy s materskou školou Stakčínska Roztoka, zástupcu Gréckokatolíckeho farského  úradu v Stakčíne, zástupcov mládežníckej samosprávy, Suptrans G.T.M. s.r.o...

Obecným rozhlasom sme pozvali všetkých občanov obce.

Pozvanými boli aj deti základnej školy s materskou školou spolu so svojimi rodičmi.

Otvorenie sa uskutočnilo priamo na upravenom priestore.

Príjemným prekvapením pre nás bolo, že sa otvorenia priestoru zúčastnilo pre nás dosť veľké množstvo ľudí ( asi 28 dospelých a 30 detí), ktorí takto Neformálnej skupine občanov vyjadrili podporu.

Po oficiálnom otvorení sme sa premiestnili do budovy kultúrneho domu. Tu si mohli ľudia prezrieť výstavku detských návrhov úprav z plánovania priestranstva, výstavku fotografií z plánovania a brigádnických prác ako aj výstavku fotografií o priebehu zmien na priestranstve.

Keďže otvorenia priestoru sa uskutočnilo za dosť nepriaznivého počasia, ktoré neumožňovalo deťom  užiť si novovytvoreného priestoru veríme, že v budúcom roku sa nám podarí na priestore zorganizovať niekoľko akcií pre deti a mládež.

4. Ľudia,  spolupráca s organizáciami, samosprávou, sponzormi, architektkou, médiami.

V obci Stakčínska Roztoka boli iniciátormi celej aktivity starosta obce PhDr. Dušan Hirjak a p. Ingrid Petrišová. Starosta obce mal skúsenosti s prácou na príprave a implementácii rôznych projektov, komunikáciou s médiami, spoluprácou s rôznymi organizáciami a firmami. Vedúca Neformálnej skupiny občanov -  Ingrid Petrišová,  mala skúsenosti s projektmi ako účastník dvoch projektov a zároveň s prípravou projektov.

Neformálna skupina občanov mala deväť aktívnych členov. Tešilo nás, že sa postupne rozrástla. Pridalo sa k nám niekoľko ďalších spoluobčanov spolu s členmi obecného zastupiteľstva.

Nakoľko žiadateľom o grant bola Neformálna skupina občanov, ani jeden z jej členov nemohol venovať projektu celodenne. To donútilo všetkých členov Neformálnej skupiny občanov rozdeliť si úlohy, viac spolupracovať a pomáhať si. Časom sa z nás stal zohratý tím ľudí, ktorý staval na schopnostiach a skúsenostiach každého jedného jeho člena.

Významná pomoc prišla aj zo strany facilitátorky Ing. Martiny Paulíkovej, ktorá nám pomáhala pri organizácii plánovacieho stretnutia. Zaujímala sa o priebeh projektu počas celého času jeho trvania, telefonicky bola kedykoľvek ochotná odpovedať na naše otázky a pomôcť riešiť problémy. 

Pre tvorbu projektu mala veľký význam spolupráca s partnermi. Boli nimi : Základná škola s materskou školou Stakčínska Roztoka, Gréckokatolícky farský úrad v Stakčíne, Obec Stakčínska Roztoka. 

Základná škola s materskou školou spolupracovala pri plánovaní úprav priestranstva. Veľmi milým a súčasne inšpiratívnym prínosom pre úpravy priestoru boli nákresy detí základnej a materskej školy, pri ktorých vytváraní boli nápomocné učiteľky. 

Prospešná sa ukázala spolupráca s Gréckokatolíckym farským úradom v Stakčíne. Náš farár Mgr. Juraj Voroňák patrí k ľuďom, ktorí od začiatku trvania  grantu vyjadrili projektu výraznú podporu. Okrem aktívneho záujmu o priebeh úpravy priestoru nám pomáhal aj žiadosťami o pomoc pri úprave, ktoré vyhlasoval po liturgiách v miestnom chráme.

Nakoľko členom Neformálnej skupiny občanov bol aj starosta obce PhDr. Dušan Hirjak,  bola spolupráca so samosprávou od začiatku trvania projektu veľmi dobrá. Keďže vlastníkom pozemku je obec,  starosta obce ako aktívny občan požiadal o finančnú podporu pri úprave verejného priestranstva aj Úrad vlády Slovenskej republiky. Na naše potešenie sa obci podarilo získať ďalšie finančné prostriedky vo výške 50.000,- Sk. 

Obec Neformálnej skupine občanov taktiež zapožičala 10.000,- Sk, ktoré sme potrebovali na ukončenie a konečné zúčtovanie projektu.

Na dobrej úrovni bola aj spolupráca s členmi obecného zastupiteľstva. Títo nám vypomáhali hlavne pri brigádnických prácach. Navyše člen obecného zastupiteľstva Ján Stošek venoval na úpravu priestranstva pekný sponzorský dar – štyri drevené kvetináče a jeden drevený odpadkový kôš.

Podporu projektu vyjadrili aj spolupracujúce firmy : Suptrans G.T.M. s.r.o. Snina, Chránená dielňa v obci Ulič.

Tieto nám pomohli  hlavne zľavnenými službami.

Ako vynikajúcu môžeme označiť spoluprácu s architektkou Ing. Danou Betákovou. Tá nám bola nápomocná už v priebehu uchádzania sa o grant. Ochotne sa s nami stretla a zúčastnila sa aj úvodného stretnutia programu PrieStory 2007.  Neskôr sa aj po prvom plánovacom stretnutí bola ochotná niekoľkokrát  vypočuť si názory občanov našej komunity a tie následne pretvoriť do plánu. V našom prípade architektka  musela vedieť akceptovať nielen názory dospelých, ale aj načúvať deťom a mládeži, vedieť pretvoriť ich predstavy a tajné túžby do podoby, ktorá bude im vyhovovať. Zároveň sa mal vytvoriť bezpečný, príjemný a funkčný priestor s možnosťou  rôzneho využitia. 

Niekoľkokrát sme museli iniciovať priebežné stretnutia s architektkou. 

Počas plánovania sa nám totiž stalo, že sme nemysleli na niektoré skutočnosti, ktoré sa neskôr ukázali ako dôležité. Tu sa nám potvrdilo, že je osožné nechať dozrieť niektoré nápady a načúvať postrehom každého jedného občana od malého dieťaťa až po najstarších spoluobčanov.

O vytváraní spoločného verejného priestranstva sme informovali spoluobčanov neustále verejným rozhlasom  ako aj širokú verejnosť v Zemplínskom denníku Korzár.

V  priebehu trvania projektu došlo k niekoľkým zmenám a to aj v členstve v Neformálnej skupine občanov. Na začiatku projektu sa jeden občan vzdal členstva z dôvodu časovej tiesne. Neskôr nás veľmi tešilo, že sa k nám pridávali noví nadšenci. Boli nimi jednak členovia obecného zastupiteľstva, ale aj ľudia, ktorých zaujalo plánovanie a neskôr pracovný ruch na priestore. Postupné pretváranie priestranstva a  viditeľné výsledky práce pomaly prilákali záujemcov o nový prístup  spôsobu pretvárania ich obce. Pozitívnym sa im javilo, že názor každého človeka komunity našej obce, od malých detí kresliacich svoje predstavy, až po najstaršieho spoluobčana využívajúceho priestor hlavne pri čakaní na autobusovej zástavke, bol vypočutý. 

Tieto názory boli pre nás vo väčšine prípadov stimulom k ďalšiemu pretváraniu priestoru. 

Mrzelo nás však, že najväčší záujem o spoluprácu a brigádnické práce prejavili občania až pri ukončovaní projektu.

Počas celého roku bola účasť dospelých na plánovaní a hlavne na všetkých brigádnických činnostiach veľmi nízka. Najviac nám chýbala mužská časť obyvateľstva. Ich nízku účasť počas celej realizácie projektu pripisujeme aj skutočnosti, že väčšina mladých mužov pracuje počas týždňa mimo územia obce a víkendové dni sa zase snažia tráviť so svojimi rodinami. Brigád sa zúčastňovali najviac členovia Neformálnej skupiny občanov, matky s malými deťmi a mládež ( 9 – 13rokov ).

5. Rámcový rozpočet

Finančné prostriedky získané z grantového programu Priestory nám pomohli naštartovať realizácie úprav verejných priestranstiev v našej obci. Výška dotácie činila 150.000,- Sk, čo nás donútilo verejné priestranstvo v okolí budovy základnej školy s materskou školou a obecného úradu metodicky rozčleniť. Strategicky sa nám najdôležitejší pre úpravu javil priestor pred budovou základnej, materskej školy s obecného úradu. Úprava tohto priestranstva si však vyžadovala oveľa viac finančných prostriedkov. 

Na vybudovanie dvoch parkovísk nadväzujúcich priamo na hlavnú pozemnú komunikáciu a výstavbu kamenných chodníkov pred budovou sa použili finančné prostriedky získané z Úradu vlády SR vo výške 50.000,- Sk.

Obec poskytla na úpravy priestoru zo svojho rozpočtu 15.277,- Sk.

Člen obecného zastupiteľstva Ján Stošek venoval ako sponzorský dar štyri  drevené kvetináče a jeden drevený odpadkový kôš v hodnote cca  5.000,- Sk.

Ďalším veľkým príspevkom bolo darovanie zeminy, ktorú sme navozili zo súkromného pozemku člena Neformálnej skupiny občanov Jána Piteľa  v hodnote približne 4.800,- Sk. Tento príspevok bol jedným z najväčších a kľúčových príspevkov člena Neformálnej skupiny občanov na úpravu priestoru. 

Ďalšiu veľkú časť vkladov činilo zapožičiavanie strojov na úpravu priestoru, ktoré poskytovali členovia neformálnej skupiny občanov zdarma. Tie sme vyčíslili na cca 3.300,- Sk.

Najväčším nefinančným vkladom úprave priestoru boli práce. Priestor sa upravoval prevažne dobrovoľnícky, veľkým množstvom brigádnických prác v celkovej hodnote približne 35.000,- Sk.

Celkovú hodnotu projektu ( od začiatku plánovania až po ukončenie projektu) sme vyčíslili na 226.456,50 Sk z čoho finančný alebo nefinančný vklad z iných zdrojov činil cca 116.456,50 Sk.

III. Hodnotiaca časť : dopady, zisky, poučenia

1. Dosiahnuté výsledky – materiálne, v komunite, v mysliach ľudí

Najväčším dosiahnutým materiálnym výsledkom bola samotná zmena doposiaľ nebezpečného a neestetického priestoru pred budovou základnej školy s materskou školou a obecného úradu. 

Za pomerne krátke obdobie sa priestor zmenil na bezpečné, upravené a užitočné priestranstvo, ktoré môžu využívať ľudia z komunity našej obce ako aj príležitostné návštevy.

Priestranstvo sme usporiadali nasledovným spôsobom : 

​-  priestor, pred budovou materskej školy a obecného úradu, ktorý sa kedysi slúžil ako parkovisko (osobné autá parkovali priamo pod oknami materskej školy),  je v súčasnosti rozdelený kamenným chodníkom. Hneď pod budovou sú umiestnené štyri drevené kvetináče, do ktorých sme zasadili malé borovice. Za chodníkom sa nachádza trávnik, na ktorom sme usadili detský vláčik,

- na priestore za prístupovou cestou k obecnému úradu je trávnik, na ktorom je umiestnený detský domček s kĺzačkou, pieskovisko, dve drevené lavičky, drevený odpadkový kôš. 

Priestor je od parkovísk a hlavnej pozemnej komunikácie oddelený živým plotom z tují, od suseda živým plotom z  malých jedličiek.

Parkoviská tak nezasahujú do samotného priestranstva učeného na hry a oddych.

Veľkým prínosom pre komunitu je skutočnosť, že sa začali vytvárať a prehlbovať nové priateľstvá.

Na stretávanie sa pri premene zanedbanej časti našej obce sa tešili nielen deti, ale aj ich rodičia. Tak sa vyformovala Neformálna skupina občanov, ktorej stabilita vydržala v takomto zložení do konca. 

Mnohí obyvatelia cítili sebarealizáciu v tom, že mohli pri plánovaní projektu vyjadriť svoj názor, ktorý bol zaznamenaný a jeho vážnosť bola ocenená, nakoľko každý nápad a záujem nás veľmi tešil.

Hoci nás tešil každý záujem občanov o našu prácu na skrášlenie obce, veľa ľudí sa k nám nepripojilo. Mrzelo nás, že aj po opakovaných výzvach a prosbách o účasť sa občania k realizácii projektu stavali s nezáujmom. Našou skúsenosťou je fakt, že najmä ľudia stredného a staršieho veku sa stavali k celej situácii s nepochopením .

Naopak, tešilo nás najmä to, že brigád sa radi zúčastňovali deti a mládež. 

Snažili sme sa im dať príklad v tom, ako sa môže ochotnou prácou niečo zmeniť na prospešné a krásne.

To, že sme do plánovania a neskorších úprav zapájali aj deti a mládež, sa nám vrátilo nielen v podobe  radosti detí z nového priestranstva, ale aj z ich pocitu spoluzodpovednosti za úpravy a neskoršie udržiavanie priestoru. 

2. Čo fungovalo, nefungovalo, čo bolo treba zmeniť oproti plánom.

Zatiaľ sa nám podarilo upraviť jedno z mnohých priestranstiev v našej obci, ktoré potrebujú obnovu či úpravu.

Zároveň sa nám podarilo v komunite našej obce začať proces participácie pri vytváraní spoločných priestranstiev. 

Na úpravy priestranstva sa nám podarilo získať pomerne dostatočné množstvo finančných a nefinančných vkladov, či už zo strany členov Neformálnej skupiny občanov, ľudí z komunity našej obce, zástupcov samosprávy obce, spolupracujúcich organizácií, alebo firiem, ktoré nám poskytli zľavnené služby.

Postupne sa nám podarilo vyvolať v občanoch našej komunity záujem o plánovanie priestoru a zapájať ich do realizácie úprav verejného priestranstva. Tešilo nás napríklad, že hneď zo začiatku plánovania využilo možnosť vyjadriť sa k úprave verejného priestranstva prostredníctvom úvodnej ankety, pomerne dosť veľké množstvo občanov našej komunity. 

Vyjadriť svoj názor k úprave priestranstva na plánovacom stretnutí však využilo pomerne malé množstvo dospelých. Slabú účasť dospelých vyvážil záujem detí a mládeže. 

Nakoľko plánovacie stretnutie sa uskutočnilo v prekrásny jarný sobotňajší deň, pripisujeme nízku účasť dospelých tomu, že sa venovali nevyhnutným jarným prácam na poliach.

V tento deň sa nám spolu s architektkou podarilo urobiť prvý návrh úpravy priestoru, ktorý sa až do konca realizácie projektu zásadne nezmenil.

Plánovacie stretnutie však naštartovalo záujem o to, čo sa v našej obci začalo meniť a neskoršie diskusie o tom, akú podobu by malo mať priestranstvo, čo by na ňom malo byť umiestnené atď.

Vzbudenie záujmu o  plánovanie a neskoršie pretváranie priestranstva v členoch obecného zastupiteľstva bol tiež nezanedbateľným úspechom.

Mrzelo nás však, že počas celej doby trvania grantu sa nám nepodarilo okrem členom Neformálnej skupiny občanov do úprav priestranstva a brigádnických prác zapojiť väčšie množstvo dospelých a staršej mládeže.

Určitý prelom nastal až v novembri, ku koncu úprav priestranstva.

Neformálna skupiny občanov mala zo začiatku ambíciu upraviť celý priestor v okolí budovy základnej, materskej školy a obecného úradu. Túto sa nám nepodarilo uskutočniť, nakoľko je to veľmi rozsiahle priestranstvo, a na jeho celkovú úpravu bude potrebné získať oveľa väčšie množstvo finančných prostriedkov.

Zmeny, ktoré nastali oproti plánom sa týkali najmä časových posunov v druhej fáze projektu. Tie boli spojené s prepojením úprav z dvoch finančných tokov. 

Po dohode so starostom obce sme sa rozhodli, že počiatočné úpravy priestoru sa budú týkať vybudovania dvoch parkovísk napojených na hlavnú pozemnú komunikáciu. Tieto úpravy boli realizované z finančných prostriedkov, ktoré získala obec za úpravu verejného priestranstva z Úradu vlády Slovenskej republiky.                   Z týchto finančných prostriedkov obec zrealizovala aj vybudovanie kamenných chodníkov pred budovou základnej školy s materskou školou a obecného úradu.

Nakoľko sa ďalšie úpravy mohli realizovať až po týchto základných úpravách, museli sme čakať kým sa práce súvisiace s týmito zmenami ukončia.

Čiastočné posuny boli spojené aj s nepriazňou počasia. Vzhľadom striedavému počasiu (pár dni pršalo, pár dni bolo slnečné počasie) sa posúval termín závozu priestoru zeminou a následne rozvozu zeminy na priestore.

Menili sa aj naše predstavy o rýchlosti realizácie úprav a množstva spoločných brigád. Nakoľko sa na brigádach neustále zúčastňovalo veľmi málo dospelých a hlavne mužov, bolo nutné uskutočniť oveľa viac brigád, ako sme v skutočnosti plánovali.

3. Ako bude projekt pokračovať

Do úprav verejných priestranstiev v našej obci zatiaľ nebolo investovaných veľa prostriedkov.

Zapojením sa do programu PrieStory sme chceli zrealizovať pilotný projekt, ktorý by naštartoval záujem o  úpravy verejných priestranstiev v našej obci, a zároveň vyburcoval samosprávu a širokú verejnosť našej obce k participatívnemu plánovaniu a spoločným činnostiam.

Veľa občanov komunity našej obce cíti, že je nutné pristúpiť k celkovej obnove našej obce. 

Zámer rekonštrukcie a úprav verejných priestranstiev a verejných budov začala obec napĺňať v roku 2006.  Podarilo sa to celkovou rekonštrukciou budovy základnej školy s materskou školou a obecného úradu. 

Úpravu verejného priestranstva v okolí tejto verejnej budovy odštartovala Neformálna skupina občanov zapojením sa do grantového programu PrieStory. Počas prípravy žiadosti o grant sme sa zamýšľali nad tým, ako upraviť celé verejné priestranstvo v   okolí budovy, nakoľko je do dosť rozsiahle priestranstvo.

Priestor sme preto rozčlenili na niekoľko častí, ako je to spomenuté v predchádzajúcom texte.

V tomto roku sa nám podarilo zo získaných finančných prostriedkov upraviť iba priestor pred verejnou budovou. 

Podľa vyjadrenia starostu obce PhDr. Dušana Hirjaka a členov obecného zastupiteľstva, by sa malo s úpravami aj v budúcnosti pokračovať. 

Obecné zastupiteľstvo plánuje v budúcoročnom rozpočte vyčleniť peniaze na ďalšie úpravy tohto priestoru.  

Obec taktiež plánuje zapájať sa do ďalších grantových programov. 

Takto získané finančné prostriedky by poslúžili k úprave priestoru za budovou základnej a materskej školy.

Ich využitie vidíme najmä v rekonštrukcii školského ihriska a vybudovanie tzv.kútika kultúry a tradícií s malým stabilným javiskom, altánkom a pod.

Keďže sme s vlastnou úpravou priestranstva začali až v jeseni, niekoľko prác sa nám kvôli nepriazni počasia nepodarilo dokončiť. Na jar 2008 nás čaká trvalé usadenie – zabetónovanie – dvoch lavičiek, pevnejšie usadenie detského domčeka so šmýkačkou, usadenie detskej hojdačky. 

Taktiež bude potrebné položiť pár m2 dlažby k budove základnej a materskej školy. 

V tomto roku sme osiali trávnik na celý priestor. Tento však na jeseň nebol na celom priestore rovnaký, preto budeme musieť na jar na niekoľkých miestach trávnik znova osiať. Predpokladáme, že sa okrem toho budeme musieť starať aj o tuje a jedličky, ktoré tvoria živý plot.

Chceli by sme spolu so samosprávou obce a Základnou školou s materskou školou Stakčínska Roztoka v budúcom roku usporiadať na priestore niekoľko menších akcií.

4. Záverečné posolstvo

Úprava, obnova či znovuvytvorenie verejného priestranstva podľa našich skúseností nie vôbec jednoduchá úloha.

V našom prípade bolo šťastím, že hneď na začiatku úprav verejných priestranstiev v obci sme sa zapojili do programu PrieStory. Tu sme mohli spolupracovať so skupinou skutočných odborníkov, ktorí majú skúsenosti s vytváranim verejných priestranstiev na participatívnom podklade. Tí nás viedli cestou, ktorá sa osvedčila počas predchádzajúcich kôl grantového programu PrieStory a my ju môžeme len odporúčať aj iným.

Naše skúseností nás priviedli k poznaniu, že v malej komunite (obec so 345obyvateľmi) je potrebná neustála osobná komunikácia s ľuďmi – osobne roznesená anketa, osobne zozbieraná, osobné pozvania na plánovacie stretnutia, brigády …

Vyhlásenia obecným rozhlasom, letáky, pozvánky roznesené do poštových schránok sa ukázali pre komunitu ľudí našej obce ako neosobné a neúčinné.

Je tiež dobré ak si nájdete v komunite nejakú prirodzenú autoritu, ktorá vám dáva najavo svoju podporu.      U nás  to bol gréckokatolícky farár.

Najviac sme bojovali s ľahostajnosťou a neochotou ľudí. Hneď zo začiatku projektu sme bojovali s pocitom bezmocnosti, keď na plánovacie stretnutie prišlo veľmi málo dospelých. Zachránil nás však záujem detí a mládeže.

S nezáujmom ľudí sme bojovali takmer dokonca projektu.

Na brigádnických prácach sa neustále zúčastňovala len veľmi malá hŕstka dospelých a z toho väčšina žien. 

Avšak aj malá skupina ľudí dokáže veľké veci ak ju spája spoločný záujem vytvoriť dielo, ktoré bude prínosom pre všetkých.

Nadobudli sme aj skúsenosť, že neustály záujem o názory občanov prinesie neskôr osoh. 

V našom prípade sme pocítili podporu, záujem a ochotu ľudí z komunity našej obce skoro až pri ukončovaní projektu. Preto, ak sa rozhodnete upraviť priestranstvo vo svojom okolí, vyzbrojte sa veľkou dávkou trpezlivosti.

Určite prídu chvíle, kedy sa budete tešiť, ale aj chvíle sklamania či únavy. 

Je dobré ak váš tím tvoria ľudia , ktorí spolu držia  a navzájom sa po celý čas podporujú. 

Práve táto vzájomná podpora členov Neformálnej skupiny občanov bola hlavnou hybnou silou, ktorá doviedla náš projekt až  do úspešného konca.

Chceme sa poďakovať všetkým partnerom projektu, sponzorom, ľuďom ktorí nám pohli pri brigádach, ale aj ľuďom, ktorí nám vyjadrili podporu, či iba nám držali palce pri vytváraní priestoru.

Naša vďaka patrí aj Nadácii Ekopolis a ČSOB nakoľko nám prostredníctvom programu PrieStory pomohli naplánovať si a vytvoriť priestor, ktorý ako dúfame bude „ miestom, ktoré spája ľudí“.

V Stakčínskej Roztoke dňa 28.12.2007

Správu vypracovala : Ingrid Petrišová

                                                                                     …....................................................................................

                                                                                      Ingrid Petrišová, vedúca Neformálnej skupiny občanov

IV. Prílohy

1. Fotografie z plánovania, zmien priestoru, ukončenia projektu

2. Projektová dokumentácia

3. Stanovisko Základnej školy s materskou školou k činnosti Neformálnej skupiny občanov

4. Podporné stanovisko obce Stakčínska Roztoka k projektu Obecná agora – príležitosť pre nové príbehy v komunite

5. Dohoda o vzájomnej spolupráci pri úprave a realizácii projektu „Obecná agora – príležitosť pre nové príbehy v komunite“ v obci Stakčínska Roztoka

6. Pozvánka na plánovacie stretnutie členov Neformálnej skupiny občanov pred získaním grantu – 14.11.2006

7. Anketa o využití parcely pred miestnym úradom

8. Výsledky ankety

9. Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva – v programe realizácia projektu Obecná agora – príležitosť pre nové príbehy v komunite

10. Pozvánka na plánovacie stretnutie

11. Pozvánka na ukončenie projektu

12. Výstrižok zo Zemplínskeho denníku Korzár

13.  Kresby detí – predstavy o svojom priestranstve
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