Záverečná správa o realizácii projektu K – Agora v Kalnej Roztoke

podporeného Nadáciou Ekopolis v spolupráci s ČSOB

predkladá RODÁCI, n.o. 

zastúpená riaditeľom Ing. Jaroslavom Hospodárom

a Vasilom Demkom, predsedom Správnej rady

Projekt bol podporený grantom v rámci grantového programu PrieStory (grantová zmluva č. 061/08) od Nadácie Ekopolis vo výške 200 000 Sk, z čoho 142 000 Sk bolo vyčlenených priamo na realizáciu a zvyšok na prípravné, sprievodné a režijné náklady a podujatia.

V rámci projektu sa uskutočnili dve plánovacie stretnutia, pričom na prvom dňa 15.3.2008 bola prítomná aj Mgr. Martina Paulíková ako facilitátorka. Na prvom stretnutí bola bohatá účasť občanov, mládeže a detí - prítomných bolo skoro 100 občanov a detí z Kalnej Roztoky. Po predstavení cieľov projektu sa vytvorili skupiny, ktoré vykonali obhliadku terénu a následne sa v spoločnej diskusii vyjadrovali k možným riešeniam vybratého priestoru. Diskusií sa zúčastňovala aj architektka Ing. Viera Ježíková, viacerí členovia neziskovej organizácie a členovia samosprávy, vrátane starostu. Súčasťou prvého plánovacieho víkendu bolo aj vyhodnotenie ankety, ktorá sa uskutočnila v obci medzi občanmi a samostatne aj rodičmi detí miestnej ZŠ a MŠ. Deti aj dospelí – účastníci ankety - boli ocenení veselými cenami. Konala sa aj výstava detských prác. O projekte informovali aj regionálny týždenník Pod Vihorlatom, na stretnutie bola pozvaná, no nezúčastnila sa ho, riaditeľka pobočky ČSOB v Snine Ing. Ľubica Bobáková. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch obecného úradu a kultúrneho domu, pričom v miestnosti boli na viditeľných miestach vizuálne, ale aj slovne prezentovaní Nadácia Ekopolis i ČSOB ako hlavný donor projektu.

Na druhom plánovacom stretnutí 12.4. 2008 boli predstavené dve alternatívy možných riešení a prítomní, ktorých však už bolo o poznanie menej, sa vyjadrovali k obom návrhom, pričom výsledné riešenie je akýmsi kompromisným riešením oboch predložených návrhov. Obidve stretnutie boli ukončené spoločným obedom – v prvom prípade to bol guľáš, v druhom fazuľová polievka s údeným. Účastníci mali k dispozícii písacie potreby, farbičky a fixy, samostatný program mali deti, ktoré v samostatnej miestnosti kreslili na veľké baliace papiere.

Na základe týchto dvoch plánovacích stretnutí predložila architektka:

· Štúdiu riešenia priestoru a celého okolia obecného úradu aj s výhľadom do budúcnosti

· Realizačný projekt výstavby chodníka

Nakoniec sme požiadali projektantku aj o spracovanie Projektu sadových a parkových úprav v uvažovanom priestore, čím sme zabezpečili kompletnú dokumentáciu pre potreby realizácie prvej etapy projektu podporeného Nadáciou Ekopilis a vytvorili predpoklady a podmienky pre ďalšie zveľaďovanie širšieho priestoru okolia obecného úradu a blízkeho areálu miestnej Základnej školy. Všetka projektová dokumentácia bola v jednom exempláre priebežne odovzdávaná aj starostovi obce, takže sa nachádza na obecnom úrade. Pred realizáciou sme požiadali obecný rad o povolenie uskutočniť drobné stavebné úpravy priestoru na základe predloženej projektovej dokumentácie a tejto žiadosti obecný úrad vyhovel, čo umožnio pristúpiť k samotnej realizácii prác.

Počas realizácie došlo na základe rozhodnutia starostu k posunu jednotlivých segmentov chodníka tak, aby pri plote oddeľujúcom vnútorný areál obecného úradu od vonkajšieho ústil chodník pomedzi stĺpiky oplotenia, čo malo za následok zmenu tvaru chodníka. Na požiadanie starostu obce sa nerealizovala výstavba časti chodníka vo vnútornom areále obecného úradu, teda za oplotením, ale zostávajúce obrubníky boli použité na vymedzenie celej plochy parčíka s tým, že ich osadením sa zabráni svojvoľnému parkovaniu vozidiel na trávnatej ploche určenej na úpravy v rámci projektu K-AGORA. S týmto postupom koordinátor projektu vyslovil súhlas.

Pri výbere tovarov a služieb sme postupovali so snahou získať pre projekt maximálne výhodné podmienky, o čom svedčí aj konečné vyúčtovanie projektu, podľa ktorého sme na rôznych zľavách a podporách získali najmenej 44 tisíc korún (mimo dotácie 200 000 Sk od Nadácie Ekopolis a 20 000 Sk od obce Kalná Roztoka). Podrobnejší rozpis jednotliých bonusov a podpôr je v komentári k časti Nákup materiálov a služieb. Skutočná výška bonusov a externých podpôr však bola ešte oveľa vyššia, no domnievame sa, že aj výpočet, ktorý je nižšie, ukazuje, že projektový tím hľadal a nachádzal tie najlepšie riešenia pre dosiahnutie maximálneho efektu. 

Projekt sledoval dva ciele:

· upraviť priestor v okolí obecného úradu v Kalnej Roztoke

· a získať pre realizáciu tohto zámeru komunitu miestnych obyvateľov.

Prvý cieľ, domnievame sa, sa podarilo naplniť viac, než uspokojivo, hoci bolo možné dosiahnuť ešte lepší výsledok. Príčinou, prečo sa tak nestalo, vidíme v tom, že v obci majú zrejme málo skúseností s dobrovoľnou činnosťou. Veľakrát sme počuli (aj od starostu a poslancov) a na vlastnej koži aj zažili, že „zadarmo tu nikto robiť nebude“. Ak sa nám aj podarilo presvedčiť niektorých ľudí, aby sa podieľali na prácach, ich prvá otázka bola – čo za to. Oporou, žiaľ, nebola ani samospráva, ktorá chcela všetko riešiť formou malých obecných služieb. Nakoniec – najvýrečnejšie hovorí fakt, že žiaden poslanec napriek našim výzvam, rozhovorom a prísľubom sa ani raz nezúčastnil prác a starosta sa podieľal len sporadicky tým, že dovolil pracovníkom zamestaným na obecných službách, aby v niečom pomohli (napríklad naviezli aspoň časť povrchovej drte na chodník). Napriek tomu sa sformovala síce neveľká, ale predsa len skupinka ľudí, ktorí vo voľnom čase vybavovali potrebné veci a odrobili množstvo hodín pri realizácii projektu. V prvom rade to bol pán Michal Mandzák, ďalej páni Vaško, Švajka, Ján Kerekanič. Veľmi potešil prístup žien - pani Karekaničovej a pani Agáty Kožuškaničovej, ktoré kým sme my robili, bez toho, aby ich o to niekto požiadal, pripravili poriadne dávky pirohov, či segedínskeho guľášu. Po tejto skúsenosti nemám pochybnosť v tom, že v Kalnej Roztoke sú ľudia, ktorí vedia priložiť k dielu, aj keď ide o bezplatnú prácu v prospech obce. Pochopiteľne, nemôžem opomenúť ani svojich kolegov z našej neziskovej organizácie RODÁCI, najmä tajomníčku pani Stelu Ochodnickú a pána riaditeľa Jaroslava Hospodára, ktorí aj organizačne aj fyzicky neraz prispeli k úspešnému napredovaniu projektu a boli aj morálnou oporou vo chvíľach nedorozumení.

Finančná tabuľka za obdobie realizácie projektu do 30.12.2008

Názov organizácie: 
RODÁCI, n.o.

Číslo projektu:

061/08

Rozpočet projektu:

200 000 Sk

Prijaté platby:

190 000 (Ekopolis)

	Rozpočtové

položky
	Celkový rozpočet

projektu
	Vyučtovanie 

1. splatky
	Vyúčtovanie záverečnej 

(2. a 3. splátky
	Výdavky projektru spolu

	
	Ekopolis
	Iné
	Spolu
	Ekopolis
	Iné
	Spolu
	Ekopolis
	Iné
	Spolu
	Ekopolis
	Iné
	Spolu

	Honorár architektky
	25 000
	0
	25 000
	15 000


	0
	15 000
	10 000
	0
	10 000
	25 000
	0
	25 000

	Občerstvenie
	5 000
	0
	5 000
	0
	0
	0
	5 665,50
	1 200
	6 865,5
	5 665,50
	1 200
	6 865,50

	Cestovné
	6 000
	0
	6 000
	0
	0
	0
	8 422
	???
	8 422
	8 422
	???
	8 422

	Komunikačné náklady
	4 000
	0
	4 000
	0
	0
	0
	5 000
	0
	5 000
	5 000
	0
	5 000

	Kancelársky materiál
	8 000
	0
	8 000
	0
	0
	
	7 468,50
	0
	7 468,50
	7 468,50
	0
	7 468,50

	Kultúrne aktivity
	10 000
	0
	10 000
	0
	0
	0
	5 000
	0
	5 000
	5 000
	
	5 000

	Nákup mat. a služieb
	142 000
	
	142 000
	42 358
	0
	42 358
	101 026
	65 000
	166 026
	143 384
	65 000
	208 384

	Spolu
	200 000
	0
	200 000
	57 358
	0
	57 358
	142 582,00
	66 200
	208 782,0
	199 940,0
	66 200
	266 140,0


Celková hodnota projektu je najmenej 



266 140,00 Sk

Predpokladaná dotácia Nadácie Ekopolis podľa Dohody

200 000,00 Sk

Vyplatená dotácia





190 000,00 Sk

Poznámky k vyučtovaniu 2. a 3. splátky:

Honorár architektky:

Aj keď sme v priebežnej správe konštatovali, že sme sa s architektkou dohodli na znížení jej honoráru na 15 000 Sk, nakoniec sme ju požiadali aj o spracovanie návrhu výsadby stromov, kríkov a ostatnej okrasnej zelene a doplatili sme jej za tento návrh 10 000 Sk, takže nakoniec honorár architektky dosiahol v projekte a rozpočte uvažovanú hodnotu 25 000 Sk. Platby boli  vykonané za tieto práce:

· Štúdia úprav priestorov v okolí obecného úradu v Kalnej Roztoke s prepojením na susedný areál Základnej školy

· Vykonávací projekt  úprav priestoru – výstavba chodníka

· Projekt sadových úprav a návrh výsadby parkovej zelene v areáli okolo obecného úradu

Považujeme prácu architektky za veľmi kvalitnú a podnetnú.

Občerstvenie:

Položku 1 200 Sk v kategórii Iné tvoria náklady na varenie guľášu a fazuľovej polievky a niektoré suroviny počas I. a II. plánovacieho víkendu – hradil Obecný úrad v rámci vlastného rozpočtu. Pričom nie je započítaná práca obsluhy, umývanie riadu a podobne, čo bolo robené bez nároku na odmenu (brigádnicky – odhadom 4 ľudia po 8 hodín spolu teda 32 hodín práce). V občerstvení tiež nie sú zahrnuté menšie nákladové položky ako káva, cukor, čaj, minerálky počas plánovacích víkendov a rokovaní projektového tímu. Tieto náklady odhadujeme na 300 – 400 Sk a hradili ich členovia našej neziskovej organizácie z vlastných zdrojov.

Cestovné:

Aj povrchný pohľad na vyučtovanie prezradí, že sme účtovali len neveľkú časť skutočne vynaložených nákladov na cestovné, pretože túto položku sme zjavne nedocenili najmä s ohľadom na to, že členovia našej neziskovej organizácie bývajú väčšinou v Prešove a Košiciach. Reálne cestovné výdavky boli najmenej trojnásobné a rozdiel ide na vrub našich osobných výdavkov, nikto si ich neuplatňuje ani vo vzťahu k našej n.o., preto ich neuvádzame ani vo vyúčtovaní. 

Komunikačné náklady:

Komunikačné náklady zahŕňajú v jednej faktúre vlastne všetkú komunikáciu, ktorá bola reálne rozložená na viacero účastníkov (Hospodár, Ochodnická, Demko – súkromné i firemné, Mandzák) z viacerých komunikačných prostriedkov – telefóny mobilné, pevné linky i maily. Keďže nie je možné určiť celkom presnú deliacu čiaru, kto koľko pretelefonoval, rozhodli sme sa pre jedinú faktúru na meno pani Ochodnickej, ktorá ako tajomníčka zabezpečovala väčšinu komunikácie s dodávateľmi i členmi projektového tímu. Naviac sme zvýšili celkovú položku oproti rozpočtu o 1 000 Sk, lebo plánovaných 4 000 Sk zjavne nepokrývalo potreby.

Kancelársky materiál a potreby:

Túto položku sme nedočerpali, no reálne náklady boli vyššie, pretože veľakrát sme využili pomoc a prostriedky našich priateľov, či naše vlastné, alebo firemné kapacity a zdroja na dosiahnutie cieľa. Niektoré produkty sme však museli dať vyrobiť externým odborníkom a za to sme museli zaplatiť. Väčšinu činností nám zabezpečovala spoločnosť INVESTA STM (ktorej som majiteľom) u našich partnerov, kde sme dostali za dobré ceny veľa potrebných služieb. Takže reálne by sme mohli k tejto položke pripočítať aj ďalšie prostriedky vložené našou neziskovkou v podobe reálnych úspor, no nikde ich nevykazujeme.

Kultúrne aktivity:

Pôvodne sme uvažovali s vyššími nákladmi, ale podarilo sa nám zabezpečiť (vďaka osobnému čaru) dobrú ženskú spevácku skupinu za veľmi dobrú cenu. Úspory z tejto kategórie sme rozdelili do iných položiek.

Nákup materiálov a služieb:

Prostriedky vyčlenené na realizáciu bolo možné využiť jednoduchým spôsobom, ak by sme akceptovali bez rokovaní ceny platné na trhu. Od prvej chvíle sme však pristupovali k realizácii projektu s cieľom dosiahnuť čo najväčší profit aj od dodávateľov tovarov a služieb. A tak napríklad od firmy Drevonax sme získali dovoz lavičiek z Humenného do Kalnej Roztoky bezplatne. Úspora je približne 3 000 korún na dovoze. Od stakčinskeho strediska Správy a údržby ciest Prešovského kraja sme získali dve fúry posypového materiálu na podkladovú vrstvu pri výstavbe chodníka. Ak porovnáme, že sme za jednu fúru dovozu piesku z Brekova zaplatili spolu okolo 6 tisíc korún, potom reálne môžeme oceniť túto pomoc najmenej na takú istú sumu - 6 000 Sk. Od firmy Lige sme dostali väčšinu prvkov za veľkoobchodné ceny. Ak cena tovaru od Lige bola bezmála 35 tisíc, stačí ak si pripočítame len 15 percentný obchodný rabat, potom sme ušetrili 5 250 Sk. Dopravu prvkov z firmy Lige v Kukovej (pri Giraltovciach) sme zase zabezpečovali za režijné náklady vozidlom TU v Košiciach. Trasa mala dĺžku 315 kilometrov. Ak by sme podobnú dopravu mali platiť trhovými cenami, stála by nás vyše 10 000 Sk (315 x 36 Sk/km = 11 340 Sk). Ušetrili sme teda najmenej 9 000 Sk.  Podobne sme v Uliči dohodli výrobu štyroch košov za cenu 16 000 Sk, hoci pôvodná faktúra znela na 19 800 Sk. Úspora je 3 800 Sk a k tomu doprava bezplatne z Uliča do Kalnej Roztoky, čo je tam a späť vyše 70 kilometrov (70 x 20 Sk/km = ďalších 1 400 Sk). A nakoniec u stolára pána Kapraľa zo Stakčína sme namiesto ceny okolo 35 000 za záväsnú hojdačku a vahadlovú hojdačku dohodli cenu 24 000 Sk. Ušetrili sme najmenej 11 000 Sk. Za ústretový prístup sme veľmi vďační, lebo aj keď sme ponúkali možnosť vyrobiť prvky remeselníkom z Kalnej Roztoky, pre veľkú zaneprázdnenosť nám nemohli výjsť v ústrety. Pána Kapraľa sa nám podarilo presvedčiť žiaľ až v pokročilom štádiu projektu, preto detské prvky boli veľmi dokončené len tesne pred záverom roka, pred záverečným mikulášskym večerom a osadiť ich bude možné až na jar. Aj napriek tomu považujee prístup pána Kapraľa za veľmi, veľmi ústretový a jeho práca znesie pre vysokú precíznosť tie najprísnejšie kritériá. A keďže je v cene započítaná aj montáž, úspora je ešte vyššia. V LPM Ulič sme zase dohodli dodávku stromčekov a drevín. Žiaľ, aj v tomto prípade sa nám podarilo dohodnúť osobné stretnutie s pánom riadieľom až na poslednú chvíľu, takže fyzicky ich budeme môcť vysadiť až na jar. Očakávaná hodnota stromčekov bude najmenej 5 000 – 8 000 Sk. Okrem toho bola veľká časť prác vykonaná bezplatne občanmi Kalnej Roztoky a našej neziskovej organizácie. Keďže sme neboli fyzicky stále pritomní v Kalnej Roztoke, presnú evidenciu toho kto, čo a ako dlho robil nevieme. No odhadujeme celkom dôvodne, že najmenej 5 ľudí odpracovalo na projekte po 20 hodín bezplatne. Sto hodín po sto korún je ďalších 10 000 Sk ako príspevok k realizácii projektu. Takže – len tento stručný výpočet profitov dosiahnutých našou neziskovou organizáciou predstavuje sumu 45 000 Sk bez sumy 10 000 Sk za dobrovoľnú prácu. Okrem toho však treba k prostriedkom vynaloženým na projekt mimo dotácie od Nadácie Ekopolis a profitom získaným našou neziskovou organizáciou pripočítať aj podporu obce. Preukázateľne vynaložila prostriedky na dovoz piesku (asi 6 000 Sk) potrebného na osadenie obrubníkov a stĺpov plota oddeľujúceho priestor parku od riečky. Rovnako obec zabezpečila aj dovoz cementu za 3 360 korún  potrebného na betonárske práce. Obec preplatila cestu starostu a jeho zástupcu na tréning v Turčianskych Tepliciach – 2 800 Sk a v rámci projektu kúpila aj toner a papier do svojej kopírky za približne 5 000 Sk. Pochopiteľne – obec pomáhala aj zabezpečením mechanizmov na terénne úpravy pred výstavbou chodníka – asi 1 500 Sk a pomohla navoziť časť hliny na miesta s najväčšími nerovnosťami.  Spolu podpora  obce dosiahla avízovaných 20 000 Sk, ku ktorým sa zaviazala počas prípravy projektu. Podporu z externých zdrojov môžeme teda oceniť najmenej na 65 000 korún.

	Honorár architektky – schválené rozpočtom 25 000 Sk

	P.č.
	Dátum
	Doklad dodávateľa
	Doklad
	Výd. doklad RODÁCI, n.o.
	Suma

	1.
	14.08.08
	Faktúra 3/2008

Ing. Viera Ježíková - Štúdia úprav priestorov
	Príjmový doklad dodávateľa
	V 1/KR
	- 10 000 Sk

	2.
	12.09.08
	Faktúra 4/2008

Ing. Viera Ježíková - Vykonávací projekt na úpravu priestoru
	Príjmový doklad dodávateľa
	V 7/KR
	- 5 000 Sk

	3.
	12.12.08
	Faktúra 5/2008

Ing. Viera Ježíková - Projekt parkových a sadových úprav
	Príjmový doklad dodávateľa
	V 15/KR
	- 10 000 Sk

	Spolu
	-
	-
	-
	-
	- 25 000 Sk uhradené


	Občerstvenie – schválené rozpočtom 5 000 Sk

	P.č.
	Dátum
	Doklad dodávateľa
	Doklad 
	Výdav. doklad RODÁCI, n.o.
	Suma

	1.
	15,08.08
	Nákupné bločky / I.plánovací víkend
	Nákupné bločky
	V 4/KR
	- 1 628 Sk

	2.
	15.08.08
	Nákupné bločky / II.plánovací víkend
	Nákupné bločky
	V 6/KR
	- 380 Sk

	3.
	10.12.08
	Nákupné bločky / záverečné stretn.
	Nákupné bločky
	V 14/KR
	- 657,50 Sk

	4.
	14.12.08
	Príkazná zmluva 2
	PZ 2
	V 17/KR
	- 3 000 Sk

	Spolu
	-
	-
	-
	-
	5665,50 Sk - uhradené


	Cestovné – schválené rozpočtom 6 000 Sk

	P.č.
	Dátum
	Doklad dodávateľa
	Doklad 
	Výdav.doklad RODÁCI, n.o
	Suma

	1.
	15.08.08
	Čestné prehlásenie
	Čestné prehlásenie
	V 3/KR
	- 1 464 Sk

	2.
	27.12.08
	Cestovné príkazy
	CP 1 - 4
	V 22/KR
	- 6 958 Sk

	Spolu
	-
	-
	-
	-
	8 422 Sk - uhradené


	Komunikačné náklady – schválené rozpočtom 4 000 Sk

	P.č.
	Dátum
	Doklad dodávateľa
	Doklad 
	Výdav.doklad RODÁCI, n.o
	Suma

	1.
	11.12.08
	Faktúra 1/2008/R
	Prevodný príkaz
	Výpis 
	- 5 000 Sk

	Spolu
	-
	-
	-
	-
	5 000 Sk - uhradené


	Kancelársky materiál – schválené rozpočtom 8 000 Sk

	P.č.
	Dátum
	Doklad dodávateľa
	Doklad 
	Výdav. doklad RODÁCI, n.o
	Suma

	1.
	15.08.08
	Nákupné bločky
	Nákupné bločky
	V 5/KR
	- 1 468,50 Sk

	2.
	09.12.08
	Faktúra 1/2008/ROD
	Prevodný príkaz
	Výpis 
	- 6 000 Sk

	Spolu
	-
	-
	-
	-
	7 468,50 Sk - uhradené


	Kultúrne aktivity – schválené rozpočtom 10 000 Sk

	P.č.
	Dátum
	Doklad dodávateľa
	Doklad 
	Výdav. doklad RODÁCI, n.o
	Suma

	1.
	14.12.08
	Príkazná zmluva 2
	PZ 2
	V 18/KR
	- 5 000 Sk

	Spolu
	-
	-
	-
	
	5 000 Sk - uhradené


	Aktivity a náklady bez nákupu realizačných materiálov a služieb 

	Aktivita
	Schválená suma
	Vyčerpaná suma
	Rozdiel

	Honorár architektky
	25 000,00 Sk
	25 000,00 Sk
	0

	Občerstvenie
	05 000,00 Sk
	05 665,50 Sk
	Prečerpanie        +0 665,50 Sk

	Cestovné
	06 000,00 Sk
	08 422,00 Sk
	Prečerpanie        +2 422,00 Sk

	Komunikačné náklady
	04 000,00 Sk
	05 000,00 Sk
	Prečerpanie        +1 000,00 Sk

	Kancelársky materiál
	08 000,00 Sk
	07 468,50 Sk
	Nedočerpané      - 0 531,50 Sk

	Kultúrne aktivity
	10 000,00 Sk
	05 000,00 Sk
	Nedočerpané      - 5 000,00 Sk

	Spolu
	58 000,00 Sk
	56 556,00 Sk
	Nedočerpané    - 1 444,00 Sk

	
	
	
	

	Nákup materiálov a služieb – schválené rozpočtom 142 000 Sk

	P.č.
	Dátum
	Doklad dodávateľa
	Doklad 
	Výdav.doklad RODÁCI, n.o
	Suma

	I. platba

	1.
	10.09.08
	Faktúra 200851037

SUPATRANS G.T.M.

Nákup obrubníkov
	Vklad na účet prijímateľa
	V 8/KR
	- 16 243,50 Sk

	2.
	22.09.08
	Faktúra 18 247

Vajs Ján Drevonax

Nákup 9 ks

drevených lavíc
	Prevodný príkaz
	Výpis 
	- 26 114,50 Sk

	II. a III. platba

	3.
	26.09.08
	Faktúra 

TF 20080076 – Lige

Nákup plotových

prvkov a okrúhlej

ozdobnej lavice 
	Prevodný príkaz
	Výpis 
	- 34 930 Sk

	4.
	10.10.08
	Faktúra 30800002468 – TU

Preprava tovaru

Aviou TU na trase Košice – Kuková – Humenné – Kalná Roztoka
	Uhrada 

v hotovosti
	V 9/KR
	- 2 027 Sk

	5.
	15.10.08
	Nákupné bločky
	Nákupné bločky
	V 10/KR
	- 2 068,50 Sk

	6.
	05.11.08
	Faktúra 2782008

Dodávka povrchovej kamennej drte na chodník
	Príjmový dodávateľa
	V 11/KR
	- 2 720,50 Sk

	7.
	05.11.08
	Príjmový doklad

Preprava kamennej drte z lomu Brekov do Kalnej Roztoky
	Príjmový doklad
	V 12/KR
	- 3 280 Sk

	8.
	14.12.08
	Príkazná zmluva 1
	PZ č.1
	V 16/KR
	- 16 000 Sk

	9.
	16.12.08
	Faktúra OF08/10

Výroba, povrchová úprava a osadenie detských prvkov – závesnej hojdačky a vahadlovej hojdačky
	Prevodný príkaz
	
	- 24 000 Sk

	10.
	19.12.08
	Faktúra 200899

Výroba štyroch 

kusov odpadkových košov
	Príjmový doklad
	V 20/KR
	- 16 000 Sk

	Spolu
	-
	-
	-
	
	143 384 Sk - uhradené


	Celkové čerpanie dotácie projektu K-AGORA (č. 061/08)

	Aktivity
	Schválená suma
	Vyčerpaná suma
	Rozdiel

	Náklady bez nákupu realizačných materiálov a služieb
	58 000,00 Sk
	56 556,00 Sk
	Nedočerpané  - 1 444,00 Sk

	Nákup materiáov a služieb
	142 000,00 Sk
	143 384,00 Sk
	Prečerpané     – 1 384,00

	Spolu čerpanie
	200 000,00 Sk
	199 940,00 Sk
	Nedočerpané      – 60,00


Čerpanie pokazuje, že RODÁCI, n.o. sa pomerne presne držala rozpočtu, no v niektorých položkách bolo potrebné urobiť korektúry, ktorých rozsah je v súlade s dohodou o poskytnutí grantu, pretože celkové zmeny neprekračujú povolených desať percent celkovej dotácie. Preto si dovoľujeme požiadať o poskytnutie poslednej tranže vo výške 9 940,00 Sk (10 000 – nedočerpaných 60,00 Sk).

V Košiciach 29.12.08





Ing. Jaroslav Hospodár









Vasil Demko

