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Nakoľko aj  v mesiacoch júl a august bolo pre naplnenie cieľov projektu 
veľmi nepriaznivé počasie boli vykonané podstatné nasledovné aktivity 
od 23.8.2010 v rámci tohto projektu: 
- dňa 23.8.2010 sa začalo s vytýčením a bágrovaním chodníku podľa 
realizačného projektu vypracovaného ATELIEROM DUMA – záhradná architektúra 
so sídlom Seredská 66 Trnava. V dňoch 23.8.2010 sa zúčastnili brigády 4 členovia 
a bágrovanie ložiska chodníka vykonal pán Milan Baťo  - požičovňa náradia Hlavná 
171 Obyce na základe objednávky zo dňa 23.8.2010 za dohodnutú hodinovú cenu vo 
výške 19 EUR , spolu za 7 hodín  133 EUR . Členovia JDS odpracovali 20 
brigádnických hodín s hodnotou diela 80 EUR. 

- dňa 26.8.2010 sa zúčastnilo brigády 20 členov JDS, dňa 27.8.2010 19 členov 
JDS a 4 žiaci ZŠ, dňa 30.8.2010  5 členov JDS, 2.9.2010   6 členov JDS, 3.9.2010 
12 členov JDS, 4.9.2010 6 členov JDS ktorí vykonávali začistenie výkopu, navážanie 
kameniva do pripraveného výkopu pod chodník, úpravu podložia, šalovanie 
chodníka, výrobu šalovacích dielov z plechu, vyrovnávanie okolia za pomoci 
autobágra a valca ŽSR, ktorý nám tieto mechanizmy poskytli sponzorsky bez úplaty. 
Potrebné kamenivo sme objednali u firmy ČESATO Bratislava – kameňolom  Tlmače 
objednávkou zo dňa 27.8.2010. Majiteľ nám poskytol na dodávku kameniva zľavu 
viac ako 50 %. Naši členovia odpracovali od 23.8.2010 do 4.9.2010 spolu 400 hodín 
čo predstavuje hodnotu 1.600 EUR. 

- V dňoch 13, 14 a 15..9 2010 sme pripravovali podložie pre pergolu. Túto časť 
projektu realizovala firma VION a.s. Zlaté Moravce na samostatnú objednávku. Išlo 
o dodávku zámkovej dlažby, jej položenie, dodávku oceľových prvkov pergoly 
a ďalších prác s tým súvisiacich. Hodnota dodávky materiálu a jeho zabudovanie 
predstavovalo hodnotu cca 2.800 EUR firma nám vyučtovala čiastku 1190 EUR 
vrátane DPH. Zvyšok bol sponzorský príspevok tejto firmy. Naši členovia pripravovali  
lôžko pre pokládku zámkovej dlažby,  namontovali OK, vykonali náter tejto 



konštrukcie a namontovali oceľové lanká. Brigády sa 29 našich členov, ktorý 
odpracovali 116 hodín čo predstavuje hodnotu 464 EUR. 

- V dňoch 17, 18, 22,  23, 29, 30.9.2010 naši členovia pokračovali v úprave 
podložia pod chodník, priestoru pod mobilierom, úprave územia po dovoze rašeliny. 
Pripravovali  sme územie pre výsadbu zelene, likvidovali prebytočné korene stromov, 
odstraňovali prebytočný stavebný materiál z búrania bývalého pomníka. Brigád sa 
zúčastnilo 26 členov JDS ktorí odpracovali 104 brigádnických hodín čo predstavuje 
hodnotu diela 416 EUR. ČESATO s.r.o nám dodalo potrebné kamenivo a ŽSR nám 
pomohli s valcovaním chodníka a ostatných priestorov. 

- Dňa 1.10.2010 sa vykonávali nátery OK a 2.10.2010 ATELIR DUMA s.r.o  
vykonala svojimi mechanizmami a pracovníkmi úpravu celého priestoru parčíka ako 
prípravu na budúcoročnú výsadbu drevín a rastlín na základe samostatnej 
objednávky  spoločne s našimi 5 brigádnikmi JDS. Odpracovali sme 30 brigádnických 
hodín čo predstavuje hodnotu diela 120 EUR.  

- V dňoch 5.10. 2010 a 8.10.2010 dodala a namontovala firma Kalko –Ing. 
Kováč Topoľčianky mobilár detského ihriska pozostávajúceho  zo strážnej veže 
s ramenom pre zavesenie hojdačiek, konštrukciu pre hojdačky, prevažovacie 
hojdačky a doplnky  na základe objednávky . 

- Dňa 21.10. 2010 , 16.11.2010, 17.11.2010, 23.11.2010,24.11.2010 sa 
brigádnicky vykonávali dokončovacie práce pred zimou a posledné úpravy terénu 
pod mobilierom, ukončenie chodníkov, likvidáciou skládok kameniva a príprava na 
odovzdanie projektu obci do užívania. Brigád sa zúčastnilo 37 členov JDS a 2 
pracovníci fy VION vykonali zažabovanie chodníka a pergoly. Odpracovali sme 148 
brigádnických hodín čo predstavuje hodnotu diela 592 EUR. 

- Dňa 7.12.2010 sme slávnostne za účasti hostí odovzdali vytvorené dielo Obci.  

 

        Vytvorená hodnota diela našimi členmi priamo na realizácii projektu predstavuje 
hodnotu diela 3.272 EUR a sponzorsky vykonané práce a dodávky od firiem VION 
a.s., JKL, Drevona, Baťo, DUMA a ďalšie fyzické a právnické osoby predstavujú 
hodnotu diela 2.150 EUR.  Čiže hodnota diela vytvorená mimo grantu predstavuje 
5.422 EUR. Predpokladáme, že v budúcom roku budeme musieť získať prostriedky 
ešte najmenej v takej výške. Spoliehame sa na Obec, sponzorov a prácu našich 
členov. 

        V jarných mesiacoch vykonáme výsadbu rastlín, kríkov, stromčekov ktoré sú 
zazimované a budeme hľadať financie na dobudovanie parčíka podľa projektovej 
dokumentácie.       

Projekt sústavne propagujeme v obci na tabuli JDS Volkovce umiestnenú v okne 
bývalej mliekárne pri Pošte, pohostinstve , Obchode ktoré sú v tesnej blízkosti parku, 
ktorý je predmetom grantu. Na tabuli JDS sú logá všetkých donorov. 

Ďakujeme nadácii EKOPOLIS za poskytnutý grant. Poďakovanie sme vykonali na 
slávnostnom ukončení projektu dňa 7.12.2010. 

 
  



 



 

 
 

 
 



 

Situácia pred úpravou verejného priestoru a časť riadiacej skupiny 

 
 
 
 



 

Prvé plánovacie stretnutie – prezentácia výstupov zo skupiniek. 

 



 

Plánovacie stretnutie – tvorili aj deti a tínedžeri. Vytvorili svoj vlastný návrh. 

 



 

Priestor po úprave – detská zóna 

 



 

Slávnostné ukončenie projektu v priestoroch kultúrneho domu 
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Plán prác a časový harmonogram pilotného projektu 
(podľa pôvodného návrhu) 

 

mesiac/rok aktivita popis 

PLÁNOVACIA ETAPA 

01/2010 príprava projektu - účasť 
riadiacej skupiny na školení  

účasť na školení o vytváraní verejných priestorov (účasť architektky) 

01/2010 príprava plánovacej etapy 
projektu 

rozdelenie úloh – zisťovanie informácií o lokalite, komunikácia 
s kľúčovými hráčmi v komunite, oslovovanie a získavanie ďalších 
partnerov a pod. 

02 – 03/2010 analýza informácií o lokalite zisťovanie informácií o lokalite - analýza existujúcich problémov 
a silných stránok, zisťovanie obmedzení a limitov, analýza lokality 
z pohľadu jej prístupnosti, bezpečnosti, ekologických funkcií a pod. 

02 - 03/2010 komunikácia s kľúčovými 
hráčmi a partnermi 
v komunite, vstupné 
konzultácie s miestnou 
komunitou 

oslovenie a komunikácia so zástupcami obecného úradu a 
poslancami a zisťovanie predbežných návrhov, obmedzení 
a postupov pre ďalšie plánovanie  
anketa distribuovaná osobne do domov 
súťaž pre deti v maľovaní (ZŠ, MŠ) 
osobné rozhovory s obyvateľmi 

03/2010 I. plánovacie stretnutie s 
verejnosťou 

stretnutie spojené s obhliadkou priestoru a jeho mapovaním 
z hľadiska funkcií a kritérií  
dosiahnutie dohody o základnom členení priestoru, cieľových 
skupinách, účele plochy 

04/2010 práca architekta vlastná práca architekta 
predloženie min. 2 variant riešenia plochy na pripomienkovanie 
verejnosti a kľúčových hráčov 

04/2010 II. verejné plánovacie 
stretnutie 

pre zástupcov miestnej komunity (autority, poslancov a iných 
kľúčových hráčov) 
zverejnenie variant na verejne prístupných miestach na vyjadrenie 
sa verejnosti 

05/2010 finalizácia návrhu úprav, 
získavanie povolení 

výstup: spracovaná projektová dokumentácia, podaná žiadosť 
o stavebné povolenie 

06 – 11/2010 realizácia úprav príprava výstavby, plánovanie brigád pre verejnosť a plánovanie 
špecializovaných prác realizovaných externými dodávateľmi, 
rokovania s dodávateľmi a podobne 
realizácia spojená so spoločnými akciami a sprievodnými 
podujatiami (guláš, hry pre deti mimo upravovanej plochy a pod.) 

11/2010 slávnostné otvorenie  slávnostné ukončenie časti úprav za účasti obyvateľov, sponzorov, 
samosprávy a regionálnych médií  



 



 


