

Krtove dobrodružstvá v Krtovciach



lokalizácia projektu - Krtovce

predkladajúca organizácia - neformálna skupina občanov (Krtovce)

osoba, zodpovedná za projekt – Boris Oravec, 0905921814

číslo grantu -

výška udelenej sumy – 4980,- eur

obdobie realizácie projektu - 1.1.2009 – 31.5.2010

Obsah

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Základné informácie | <ul style="list-style-type: none">• Základné informácie o organizácii/neformálnej skupine• Základné všeobecné informácie o lokalite• Krátka charakteristika projektu/anotácia |
| 2. Faktografická časť | <ul style="list-style-type: none">• Situácia pred realizáciou projektu, kontext• Plánované ciele projektu• Harmonogram kľúčových aktivít s dôrazom na použitú metodiku• Ľudia - hlavní ťahúni, spolupracujúce organizácie,• Rámcový rozpočet |
| 3. Hodnotiaca časť | <ul style="list-style-type: none">• Dosiahnuté výsledky – materiálne, v komunite, v myšliach ľudí• Čo fungovalo, čo sa osvedčilo, čo považujeme za najväčší úspech• Čo nefungovalo, čo bolo problémové, v čom ste (ak vôbec) zlyhali• Čo bolo treba zmeniť oproti plánom• „Vyvolané“ akcie – čo ste v komunite podnikli, ako bude projekt pokračovať• Čo ste sa naučili, čo by ste dnes spravili ináč - záverečné „posolstvo“ |
| 4. Prílohy | fotografie „pred“, „počas“ a „po“,
pozvánky na akcie,
kresby detí |

1. Základné informácie

1.1 Základné informácie o organizácii/neformálnej skupine

Neformálna skupina občanov v Krtovciach vznikla v roku 2008, a jej hlavnou úlohou je rozvoj komunitnej činnosti v obci Krtovce. Na jej čele je Boris Oravec a má 10 členov, ktorý neustále pribúdajú.

1.2 Základné všeobecné informácie o lokalite

Obec **Krtovce** sa nachádza v severovýchodnej časti západného Slovenska v okrese Topoľčany, na rozhraní Panónskej panvy a Karpát, na juhovýchodnej strane Považského Inovca. Charakterizujú ju súradnice $18^{\circ} 01'$ východnej zemepisnej dĺžky $48^{\circ} 31'$ severnej zemepisnej šírky. Obec sa nachádza 17km od Topoľčian, na ceste III. triedy. Cez obec Krtovce preteká potok Hlavinka a vlieva sa do vodnej nádrže Krtovce.

1.3 Krátka charakteristika projektu/anotácia

- Jazierko, prípadne fontána + zóna oddychu
- oplotenie plochy: zo strany hlavnej cesty; živý plot
- drevené studničky:
- zakryť pramene jednoduchými drevenými stiežkami, resp. uzavrieť drevenou stavbou
- pred okrajom borievok, ktoré sú na tomto pozemku(chceme postaviť drevený dvojkříž)
- chodník s lavičkami:
- stredom parcely by sme chceli viesť spevnenú plochu;
- drobná architektúra:

2. Faktografická časť

2.1 Situácia pred realizáciou projektu, kontext

V obci sa nachádza tzv. centrum (park), ktorý využívajú naši najmenší a seniori. Parčík je značne devastovaný a zaslúžil by si revitalizáciu.

2.2 Plánované ciele projektu

Cieľom nášho projektu „Krtove dobrodružstvá v Krtovciach“ je nadviazať na zašlé slávy 60 a 70-tych rokov, kde práce na spoločnom verejnom priestranstve boli tie najkrajšie pre všetkých, a len z nostalgiou na ne spomínajú naši seniori. Aktivizácia patriotizmu a spolupatričnosti občanov našej obce vo vzťahu na svoje a spoločné okolie v obci je prioritou, na ktorej chceme postaviť zvýšený záujem o dobrovoľnícku činnosť. Snažíme sa o zvýšenie záujmu u občanov o spoločensko-sportovo činnosti, ako aj o čo najväčšie zapojenie občanov do environmentálnych aktivít.

Sekundárne nám ide aj o skrášlenie spoločných verejných priestorov, ktoré by mali slúžiť na zábavu, oddych a reprezentáciu našej malebnej dedinky a nepriamo aj naviesť občanov na udržiavanie a skrášľovanie tých svojich. V neposlednom rade je to aj o tých najmenších, a prinútiť ich spoločnou prácou na projekte, aby sa začali správať k svojmu okoliu tak, ako keby to bolo ich vlastné.

2.3 Harmonogram kľúčových aktivít

6.2009 – prvé stretnutie občanov a informácia o projekte

7.2009 – stretnutie s architektom a návrhy úpravy parku

8.2009 – výber najlepšieho návrhu

5.2010 – realizácia projektu

2.4 Ľudia - hlavní ťahúni, spolupracujúce organizácie, architekt

Boris Oravec – predseda neformálnej skupiny občanov v Krtovciach

Juraj Oravec – starosta obce

Ing. Erika Mňahončáková, PhD. – architekt

Občania obce Krtovce

2.5 Rámcový rozpočet

Rozpočtové položky projektu	Celkový rozpočet projektu		
	Ekopolis	Iné zdroje	Spolu
<i>Položka A (honorár architekta)</i>	265	0	265
<i>Položka B (občerstvenie)</i>	330	0	330
<i>Položka C (cestovné)</i>	165	0	165
<i>Položka D (kancelárske potreby)</i>	400	0	400
<i>Položka E (sprievodné akcie)</i>	165	0	165
<i>Položka F (doprava stav. mat.)</i>	165	0	165
<i>Položka G (spotrebný materiál a tovar)</i>	3000	0	3000
<i>Položka H (dreveniny a rastliny)</i>	490	0	490
SPOLU	4980	0	4980

3. Hodnotiaca časť

3.1 Dosiahnuté výsledky – materiálne, v komunite...

V obci sa podarila revitalizácia parčíku v srdci obce, ktorá spríjemňuje život našim občanom. Bolo vysadených viac ako 80 drevín a rastlín, vybudovalo sa jazierko a vznikol tak krásny priestor, ktorý je po dokončení využívaný v plnej miere a je pýchou Krtovcianov. Neformálna skupina občanov v Krtovcach tak vyjadrila spokojnosť a zároveň veľké poďakovanie nadácii EKOPOLIS za poskytnutie grantu a veria, že splnili očakávania ľudí.

3.2 Čo fungovalo a čo považujeme za najväčší úspech

Za najväčší úspech považujeme aktívny prístup občanov, rôznych vekových štruktúr, ktorý sa aktívne zapojili do projektu. To nadšenie a následná pýcha po dobre vykonanej práci stáli za to úsilie a výsledkom je neuveriteľne pozitívny vzťah k parčíku. Deti sa tam radi prechádzajú a naháňajú a seniori obsadzujú každú lavičku. Zápal ľudí k práci a samotnému projektu bol neočakávane veľký.

3.3 Čo nefungovalo, čo bolo problémové

Problémy boli zanedbateľné a týkali sa len výberu toho naj projektu. Inak bol celý projekt a jeho realizácia bezproblémová.

3.4 Čo bolo treba zmeniť oproti plánom

Naplánovať projekt na kratšie obdobie a intenzívnejšie pracovať s ľuďmi. Dobré by bolo čo najskôr po výbere projektu realizovať aj stavebnú činnosť, úpravy a výsadbu. U ľudí sa ľahko strácalo nadšenie.

3.5 „Vyvolané“ akcie – čo ste v komunite podnikli, ako bude projekt pokračovať

Projekt bol len prvá fáza k celkovej revitalizácii oddychových zón v obci. Podnikli sme malé deti k ekologickému správaniu sa a šetreniu životného prostredia. Deti sa samé starajú o tie rastliny, ktoré samé posadili. V ďalšej fáze sa budeme snažiť revitalizovať športoviská pre školákov a nástročných, tak aby aj oni mohli využívať svoj voľný čas v prírode a hlavne so športom.

3.6 Čo ste sa naučili, čo by ste dnes spravili ináč

Naučili sa sme sa najmä to, že práca s ľuďmi nie je taká jednoduchá ako sa zdá a že keď človek priloží ruku k dielu, ináč si začne veci vážiť.

**Ďakujeme nadácii EKOPOLIS za poskytnutie grantu
a veríme, že sme naplnili stanovené ciele Vás aj Nás.**

Boris Oravec



Priestranstvo pred úpravou a po nej



